

ANEXO IV

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Risco 01 – Atraso no certame licitatório	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos Administrativos necessários ao repasse, ocasionando a impossibilidade de realização do Tempo Universidade.	
Ação Preventiva	
Elaborar Termo de Referência que não enseje atrasos no certame.	
Ação de Contingência	
Alocação de recursos na FEST para pagamento da hospedagem.	

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	
Inviabilidade de realização de algum Tempo Universidade.	
Ação Preventiva	
Avaliação de contratações similares do mesmo objeto, já realizadas por outros órgãos.	
Ação de Contingência	
Contratação excepcional dos serviços faltantes	

Risco 03 – Rescisão antecipada do Contrato	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos Administrativos necessários ao repasse, ocasionando a impossibilidade de realização do Tempo Universidade.	
Ação Preventiva	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	
Ação de Contingência	
Contratação emergencial dos serviços ou alocação de recursos na FEST para pagamento da hospedagem.	

Risco 04 – Não haver quartos suficientes para atendimento da demanda	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos Administrativos necessários à viabilização da realização do Tempo Universidade.	
Ação Preventiva	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, prevendo-se contratualmente a realocação da demanda atendendo aos critérios do Edital.	
Ação de Contingência	
Contratação emergencial dos serviços ou alocação de recursos na FEST para pagamento da hospedagem.	

DDD

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA		RISCO 04	
	MÉDIA			RISCO 01
	BAIXA		RISCO 02	RISCO 03
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
	GRAVIDADE /IMPACTO			

Vitória, 02 de fevereiro de 2022.

Nome: Janinha Gerke

CPF: 068.861.487-61

Membro da Equipe de Planejamento

Nome: Fernanda Monteiro

Barreto Camargo

CPF: 022.796.417-98

Membro da Equipe de Planejamento



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
JANINHA GERKE - SIAPE 3039084
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CE
Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CCLEC/CE
Em 02/02/2022 às 21:48

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/352546?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO - SIAPE 3847734
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CE em exercício
Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CCLEC/CE
Em 03/02/2022 às 08:25

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/352623?tipoArquivo=O>