



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

ANEXO III GERENCIAMENTO DE RISCOS SÃO MATEUS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- (X) Gestão do Contrato

Risco 01 – Atraso no certame licitatório	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos administrativos necessários ao repasse, ocasionando a impossibilidade de realização do Tempo Universidade dos estudantes da Licenciatura em Educação do Campo.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar Termo de Referência que não enseje atrasos no certame.	Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante e a equipe de licitação.
Ação de Contingência	Responsável
Alocação de recurso financeiro junto à UFES para pagamento das refeições.	DECH/CEUNES

Risco 02 – Não execução do serviço de fornecimento de alimentação	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Possibilidade de inviabilizar a realização do Tempo Universidade dos estudantes da Licenciatura em Educação do Campo/CEUNES por falta de refeições.	
Ação Preventiva	Responsável

Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo (UFES/CEUNES)
Rodovia Governador Mário Covas, s/n, km 60, Litorâneo, São Mateus, ES, Brasil - | CEP 29932-540 |
URL da Homepage: <https://www.ceunes.ufes.br>



Elaborar adequadamente os documentos: termo de referência, gerenciamento de riscos e ETP digital.	Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante e a equipe de licitação.
Ação de Contingência	Responsável
Contratar com a segunda melhor colocada, conforme os orçamentos coletados. Identificar as falhas na execução do contrato em relatórios para que possam ser utilizados no planejamento da próxima contratação.	DCOS/UFES

Risco 03 – A prestação de serviço com entrega de lanches diversos do solicitado ou atraso na entrega	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	
Possibilidade de interrupção das aulas dos estudantes da Licenciatura em Educação do campo no Tempo Universidade e o não atendimento aos alunos com restrições alimentares.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência	Responsável
Aplicação das cláusulas contratuais de penalidades.	Fiscal e Gestor de Contrato.

Risco 04 – Rescisão antecipada do Contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Possibilidade de interrupção das aulas dos estudantes da Licenciatura em Educação do Campo/CEUNES no Tempo Universidade.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de penalização contratual.	Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência	Responsável
Se possível, convocar o segundo colocado no certame licitatório ou planejar uma nova contratação.	DCOS/UFES

Risco 05 – Falta de capacitação da equipe de fiscalização
--

Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo (UFES/CEUNES)
Rodovia Governador Mário Covas, s/n, km 60, Litorâneo, São Mateus, ES, Brasil - | CEP 29932-540 |
URL da Homepage: <https://www.ceunes.ufes.br>



Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	
Vários problemas na execução contratual, podendo gerar prejuízos financeiros, execução insuficiente de serviços e poucas informações para melhorar as contratações futuras.	
Ação Preventiva	Responsável
Capacitação.	Superintendência de Infraestrutura.
Ação de Contingência	Responsável
Insistir na capacitação.	Superintendência de Infraestrutura.

São Mateus, 22 de dezembro de 2022.

Equipe de Planejamento:

Aidran de Jesus Tybel

SIAPE 2130922

Membro da Equipe de Planejamento

Sarah de Oliveira Lollato

SIAPE 1837985

Membro da Equipe de Planejamento

Carlos André Pião

SIAPE 2302140

Membro da Equipe de Planejamento





GERENCIAMENTO DE RISCOS.docx

Data e Hora de Criação: 28/12/2022 às 12:56:00

Documentos que originaram esse envelope:

- GERENCIAMENTO DE RISCOS.docx.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: e2fbeb45c8a851f911d3011c1799ace7e495782da4b862fb02fa38fa68d4998f

[SHA512]: 4888fad5cd291fa4e15f73094a27b23a82701dbe63b8ee444c2da0f23bf07f55f34a796355bc9fc134a3ad2108f9939a0bc3e4c9eaad98e5dafaa9e877502b63

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Aidran De Jesus Tybel (aidran.tybel@ufes.br)

Data/Hora: 28/12/2022 - 13:00:12, IP: 189.14.208.11, Geolocalização: [-18.722965, -39.852737]

[SHA256]: cac75a74e2edfe3df1200aa8c03b7c034142434700eece4d8e47ccff51d06193



ASSINADO - Sarah (sarah.lollato@ufes.br)

Data/Hora: 28/12/2022 - 14:19:37, IP: 177.34.166.179

[SHA256]: 7f713e871b258d9a0ee82f67fc054d54578bdbcb6f5754ad45876c58152776c5e



ASSINADO - Carlos (carlos.piao@ufes.br)

Data/Hora: 28/12/2022 - 14:21:53, IP: 200.137.72.162, Geolocalização: [-18.681437, -39.867444]

[SHA256]: e43a718db7f127f3b83779730c2be9c8b49a1e8274de8144632387cada1fc133



ASSINADO - Rochkhudson (rochkhudson.faria@ufes.br)

Data/Hora: 28/12/2022 - 14:26:12, IP: 187.69.91.9

[SHA256]: 903209a5cfcff51f2785b0909361f0336b9eea2335cc806b9d485f58cb23ef11

Histórico de eventos registrados neste envelope

28/12/2022 14:26:12 - Envelope finalizado por rochkhudson.faria@ufes.br, IP 187.69.91.9

28/12/2022 14:26:12 - Assinatura realizada por rochkhudson.faria@ufes.br, IP 187.69.91.9

28/12/2022 14:21:53 - Assinatura realizada por carlos.piao@ufes.br, IP 200.137.72.162

28/12/2022 14:21:45 - Envelope visualizado por carlos.piao@ufes.br, IP 200.137.72.162

28/12/2022 14:19:37 - Assinatura realizada por sarah.lollato@ufes.br, IP 177.34.166.179

28/12/2022 14:19:30 - Envelope visualizado por sarah.lollato@ufes.br, IP 177.34.166.179

28/12/2022 13:00:12 - Assinatura realizada por aidran.tybel@ufes.br, IP 189.14.208.11

28/12/2022 12:59:43 - Envelope registrado na Blockchain por aidran.tybel@ufes.br, IP 189.14.208.11

28/12/2022 12:59:41 - Envelope encaminhado para assinaturas por aidran.tybel@ufes.br, IP 189.14.208.11

28/12/2022 12:56:02 - Envelope criado por aidran.tybel@ufes.br, IP 189.14.208.11