



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangeiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

<b>Risco 01 – Atraso no certame licitatório</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Impossibilidade de os Programas de Pós-graduação traduzirem os seus artigos, com conseqüente impacto negativo na avaliação do programa junto à Capes, além da queda de produtividade dos autores dos artigos.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Elaborar Termo de Referência que não enseje atrasos no certame.		Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Contratação emergencial para sanar eventual atraso no processo licitatório.		PRPPG	

**Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Impossibilidade de contratação, ou contratação de empresa que não satisfaça as necessidades da contratante.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Avaliação de contratações similares do mesmo objeto, já realizadas por outros órgãos.		Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Contratação excepcional dos serviços faltantes		PRPPG	

<b>Risco 03 – Rescisão antecipada do Contrato</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Impossibilidade de revisão/tradução dos artigos científicos produzidos no âmbito dos programas de pós-graduação.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.		Equipe de Planejamento da contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**

Contratação emergencial para sanar eventual atraso no processo licitatório.	PRPPG
-----------------------------------------------------------------------------	-------

<b>Risco 04 – Incapacidade técnica da empresa contratada</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Os artigos traduzidos/ revisados com falta de qualidade, gerando o não aceite dos mesmos junto às revistas/ periódicos, e consequente mal uso do dinheiro público.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, prevendo-se contratualmente a realocação da demanda atendendo aos critérios do Edital.		Equipe de Planejamento da contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Não há.		PRPPG	



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**

DDD

<b>ROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	<b>ALTA</b>		RISCO 04	
	<b>MÉDIA</b>			RISCO 01
	<b>BAIXA</b>		RISCO 02	RISCO 03
		<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>

**GRAVIDADE /IMPACTO**

Vitória, 13 de maio de 2020.

---

Kieza Ingrid Chefer Pereira

CPF 099.381.877-30

Siape 2248706

---

Scheilla Vilella Pinto

CPF 003.265.907-57

Siape 2655427

---

Elane Lyra da Silva

CPF 045.979.287-31

Siape 2259403



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
KIEZA INGLID CHEFER PEREIRA - SIAPE 2248706  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG  
Em 13/05/2020 às 17:34

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/22869?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
SCHELLA VILELLA PINTO - SIAPE 2655427  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG  
Em 14/05/2020 às 13:56

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/23071?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
ELANE LYRA DA SILVA - SIAPE 2259403  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG  
Em 14/05/2020 às 15:25

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/23133?tipoArquivo=O>