

Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro

Orgão Gerente: Superintendência de Infraestrutura/UFES

Etapas	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa	Valor (R\$)	% Etapa
1	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para oito (08) pessoas, quatro (04) paradas, 560 kg.	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
2	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para seis (06) pessoas, quatro (04) paradas, 420kg.	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
3	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de carga, quatro (04) paradas, capacidade 1000 Kg.	R\$ 17.100,00	2,50% [0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]	R\$ 1.425,00	[0,2082%]
4	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para oito (08) pessoas, três (03) paradas, 560 kg.	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
5	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para oito (08) pessoas, três (03) paradas, 560 kg.	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
6	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros, hidráulico, três (03) paradas	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
7	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para oito (08) pessoas, três (03) paradas, 560 kg.	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
8	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para três (3) pessoas, três (03) paradas, 225 kg. Quadro de Comando: Infoliev Genius	R\$ 17.400,00	2,54% [0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]
9	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para oito (8) pessoas, três (03) paradas, 600 kg.	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
10	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para oito (8) pessoas, três (03) paradas, 600 kg.	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
11	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para três (3) pessoas, três (03) paradas, 225 kg. Quadro de Comando: Infoliev Genius	R\$ 17.400,00	2,54% [0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]	R\$ 1.450,00	[0,2118%]
12	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para elevador de passageiros com capacidade para oito (08) pessoas,duas (02) paradas, 580 kg.	R\$ 13.200,00	1,93% [0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]	R\$ 1.100,00	[0,1607%]
13	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para plataforma de elevação vertical motorizada para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, acionamento por corrente, duas (02) paradas, dois (02) passageiros, 275 Kg.	R\$ 18.000,00	2,63% [0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]	R\$ 1.500,00	[0,2191%]
14	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para plataforma de elevação vertical motorizada para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, acionamento eletro-hidráulico, duas (02) paradas, dois (02) passageiros, 275 Kg.	R\$ 19.200,00	2,80% [0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]

Cronograma Físico-Financeiro

Orgão Gerente: Superintendência de Infraestrutura/UFES

Lote	Campus
1	Goiabeiras

[illegible]

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Superintendência de Infraestrutura

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, plataformas e monta-cargas nos Campi de Goiabeiras (Lote 1), Maruípe (Lote 2) e Alegre - CCAE/CCENS - Campus e Áreas experimentais (Lote 3)

Órgão Gerente: Superintendência de Infraestrutura/UFES

Lote Campus
1 Goiabeiras

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
26	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para plataforma de elevação vertical motorizada para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, acionamento por corrente, duas (02) paradas, três (03) passageiros, 225 Kg	R\$ 19.200,00	2,80%	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00
27	Manutenção preventiva/corretiva mensal, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e insumos decorrentes de desgaste natural, conforme rotina de manutenção, para plataforma de elevação vertical motorizada para transporte de 1 (uma) pessoa com mobilidade reduzida, duas (02) paradas	R\$ 19.200,00	2,80%	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00	[0,2337%]	R\$ 1.600,00
28	Substituição, com fornecimento e instalação, de setas de direção	R\$ 3.900,00	0,57%	[0,0475%]	R\$ 325,00	[0,0475%]	R\$ 325,00	[0,0475%]	R\$ 325,00	[0,0475%]	R\$ 325,00	[0,0475%]	R\$ 325,00	[0,0475%]	R\$ 325,00
29	Substituição, com fornecimento e instalação, de botoeira	R\$ 18.750,00	2,74%	[0,2282%]	R\$ 1.562,50	[0,2282%]	R\$ 1.562,50	[0,2282%]	R\$ 1.562,50	[0,2282%]	R\$ 1.562,50	[0,2282%]	R\$ 1.562,50	[0,2282%]	R\$ 1.562,50
30	Substituição, com fornecimento e instalação, de botão abre porta (API) / fecha Porta (FP) ou alarme (AL)	R\$ 3.000,00	0,44%	[0,0365%]	R\$ 250,00	[0,0365%]	R\$ 250,00	[0,0365%]	R\$ 250,00	[0,0365%]	R\$ 250,00	[0,0365%]	R\$ 250,00	[0,0365%]	R\$ 250,00
31	Substituição, com fornecimento e instalação, de interfone	R\$ 4.500,00	0,66%	[0,0548%]	R\$ 375,00	[0,0548%]	R\$ 375,00	[0,0548%]	R\$ 375,00	[0,0548%]	R\$ 375,00	[0,0548%]	R\$ 375,00	[0,0548%]	R\$ 375,00
32	Substituição, com fornecimento e instalação, de iluminação, inclusive de emergência	R\$ 3.666,67	0,54%	[0,0446%]	R\$ 305,56	[0,0446%]	R\$ 305,56	[0,0446%]	R\$ 305,56	[0,0446%]	R\$ 305,56	[0,0446%]	R\$ 305,56	[0,0446%]	R\$ 305,56
33	Substituição, com fornecimento e instalação, de painel de acabamento da cabine	R\$ 12.500,00	1,83%	[0,1522%]	R\$ 1.041,67	[0,1522%]	R\$ 1.041,67	[0,1522%]	R\$ 1.041,67	[0,1522%]	R\$ 1.041,67	[0,1522%]	R\$ 1.041,67	[0,1522%]	R\$ 1.041,67
34	Substituição, com fornecimento e instalação, de placa de informação	R\$ 787,50	0,12%	[0,0096%]	R\$ 65,63	[0,0096%]	R\$ 65,63	[0,0096%]	R\$ 65,63	[0,0096%]	R\$ 65,63	[0,0096%]	R\$ 65,63	[0,0096%]	R\$ 65,63
35	Substituição, com fornecimento e instalação, de espelho da cabine	R\$ 3.280,00	0,48%	[0,0399%]	R\$ 273,33	[0,0399%]	R\$ 273,33	[0,0399%]	R\$ 273,33	[0,0399%]	R\$ 273,33	[0,0399%]	R\$ 273,33	[0,0399%]	R\$ 273,33
36	Substituição, com fornecimento e instalação, de porta	R\$ 26.186,67	3,83%	[0,3188%]	R\$ 2.182,22	[0,3188%]	R\$ 2.182,22	[0,3188%]	R\$ 2.182,22	[0,3188%]	R\$ 2.182,22	[0,3188%]	R\$ 2.182,22	[0,3188%]	R\$ 2.182,22
37	Substituição, com fornecimento e instalação, de barra de segurança e sensor	R\$ 7.850,00	1,15%	[0,0956%]	R\$ 654,17	[0,0956%]	R\$ 654,17	[0,0956%]	R\$ 654,17	[0,0956%]	R\$ 654,17	[0,0956%]	R\$ 654,17	[0,0956%]	R\$ 654,17
38	Substituição, com fornecimento e instalação, de indicador de paragem	R\$ 2.430,00	0,35%	[0,0296%]	R\$ 202,50	[0,0296%]	R\$ 202,50	[0,0296%]	R\$ 202,50	[0,0296%]	R\$ 202,50	[0,0296%]	R\$ 202,50	[0,0296%]	R\$ 202,50
39	Substituição, com fornecimento e instalação, de comandos da cabine	R\$ 5.800,00	0,85%	[0,0706%]	R\$ 483,33	[0,0706%]	R\$ 483,33	[0,0706%]	R\$ 483,33	[0,0706%]	R\$ 483,33	[0,0706%]	R\$ 483,33	[0,0706%]	R\$ 483,33
40	Substituição, com fornecimento e instalação, de mecanismo de acionamento da porta	R\$ 10.960,00	1,60%	[0,1334%]	R\$ 913,33	[0,1334%]	R\$ 913,33	[0,1334%]	R\$ 913,33	[0,1334%]	R\$ 913,33	[0,1334%]	R\$ 913,33	[0,1334%]	R\$ 913,33
41	Substituição, com fornecimento e instalação, de barreira de segurança (eletrônica/eletromecânica)	R\$ 9.457,50	1,38%	[0,1151%]	R\$ 788,13	[0,1151%]	R\$ 788,13	[0,1151%]	R\$ 788,13	[0,1151%]	R\$ 788,13	[0,1151%]	R\$ 788,13	[0,1151%]	R\$ 788,13
42	Substituição, com fornecimento e instalação, de visor e acabamento de porta	R\$ 4.375,00	0,64%	[0,0533%]	R\$ 364,58	[0,0533%]	R\$ 364,58	[0,0533%]	R\$ 364,58	[0,0533%]	R\$ 364,58	[0,0533%]	R\$ 364,58	[0,0533%]	R\$ 364,58
43	Substituição, com fornecimento e instalação, de fecho/trinco de porta	R\$ 4.545,00	0,66%	[0,0553%]	R\$ 378,75	[0,0553%]	R\$ 378,75	[0,0553%]	R\$ 378,75	[0,0553%]	R\$ 378,75	[0,0553%]	R\$ 378,75	[0,0553%]	R\$ 378,75
44	Substituição, com fornecimento e instalação, de dispositivo de proteção elétrica	R\$ 6.000,00	0,88%	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00
45	Substituição, com fornecimento e instalação, de dispositivo de acionamento e controle	R\$ 5.500,00	0,80%	[0,0670%]	R\$ 458,33	[0,0670%]	R\$ 458,33	[0,0670%]	R\$ 458,33	[0,0670%]	R\$ 458,33	[0,0670%]	R\$ 458,33	[0,0670%]	R\$ 458,33
46	Substituição, com fornecimento e instalação, de placa falta inversão de fase	R\$ 6.000,00	0,88%	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00	[0,0730%]	R\$ 500,00
47	Substituição, com fornecimento e instalação, de inversor de frequência	R\$ 44.000,00	6,43%	[0,5356%]	R\$ 3.666,67	[0,5356%]	R\$ 3.666,67	[0,5356%]	R\$ 3.666,67	[0,5356%]	R\$ 3.666,67	[0,5356%]	R\$ 3.666,67	[0,5356%]	R\$ 3.666,67
48	Substituição, com fornecimento e instalação, de placa de comando	R\$ 43.600,00	6,37%	[0,5307%]	R\$ 3.633,33	[0,5307%]	R\$ 3.633,33	[0,5307%]	R\$ 3.633,33	[0,5307%]	R\$ 3.633,33	[0,5307%]	R\$ 3.633,33	[0,5307%]	R\$ 3.633,33
% Simples		684.588,34	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
% Acumulado				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Total Simples				57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03	57.049,03
Total Acumulado				57.049,03	114.098,06	171.147,09	228.196,11	285.245,14	342.294,17	399.343,20	456.392,23	513.441,26	570.490,28	627.539,31	684.588,34