GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como em toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente demanda. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas aos referentes à formalização da contratação.

Entende-se por ação preventiva ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Risco 01 – Atraso no certame licitatório			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
Impossibilidade de editoração dos livros e consequente perda do incremento de nota que eles trariam na avaliação quadrienal da CAPES.			

Ação Preventiva	**Responsável**
Elaborar tempestivamente os documentos necessários à contratação	Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante.
Ação de Contingência	**Responsável**
Não há, visto a exiguidade de tempo.	PRPPG

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços			
]			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Dano			

Este documento foi assinado digitalmente por KALZEMIR DACHER PEREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/65192?tipoArquivo=O

Impossibilidade de contratação, ou contratação de empresa que não satisfaça as necessidades da contratante.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Avaliação de contratações similares do mesmo objeto, já realizadas por outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	**Responsável**
Contratação excepcional dos serviços faltantes	PRPPG

Risco 03 – Rescisão antecipada do Contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
Impossibilidade de editoração tempestiva dos livros, e consequente impossibilidade de cômputo de nota na avaliação quadrienal da CAPES.			
Ação Preventiva		**Responsável**	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.		Equipe de Planejamento da contratação	
Ação de Contingência		**Responsável**	
Não há.		PRPPG	

Risco 04 – Incapacidade técnica da empresa contratada			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			

Este documento foi assinado digitalmente por KALZEMIR DACHER PEREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/651192?tipoArquivo=O

O serviço feito sem a qualidade técnica necessária pode ocasionar a rejeição do material editorado, e consequente inutilização do mesmo na submissão da avaliação pretendida.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Inclusão de cláusulas, nos instrumentos de formalização da demanda, que garantam a seleção de empresa com a capacidade técnica mínima para executar o serviço pretendido.	Equipe de Planejamento da contratação
Ação de Contingência	**Responsável**
Não há.	PRPPG

Risco 05 – Fracasso na licitação			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
Havendo deserção na licitação, os livros a serem editorados não poderão integrar a avaliação quadrienal da CAPES.			
Ação Preventiva		**Responsável**	
Inserção de cláusulas que estimulem a competitividade entre as empresas, de forma a possibilitar a participação do maior número possível de competidores no certame.		Equipe de Planejamento da contratação	
Ação de Contingência		**Responsável**	
Não há, visto a exiguidade de prazo.		PRPPG	

Risco 06 – Não observância dos requisitos legais definidos na Lei 10.520/2002, podendo levar o pedido de impugnação do edital.			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			

Este documento foi assinado digitalmente por KALZEMIR DACHER PEREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/651192?tipoArquivo=O

A inobservância dos requisitos legais e consequente impugnação do edital podem impossibilitar que o serviço contratado seja executado a tempo.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Revisão dos documentos de contratação popor parte da equipe de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da contratação
Ação de Contingência	**Responsável**
Revisão das cláusulas impugnadas	PRPPG

Risco 07 – Contratação por preços superiores aos praticados no mercado			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
A contratação por um valor superior ao preço de mercado ocasionaria um mal uso do dinheiro público.			
Ação Preventiva		**Responsável**	
Realização de pesquisa de mercado, de fontes diversas, para verificar se o preço proposto está dentro da média de mercado.		Equipe de Planejamento da contratação	
Ação de Contingência		**Responsável**	
Não há.		PRPPG	

Vitória, 24 de agosto de 2020.

Alexandre Arrebola
Siape 2248646

Levi Antônio Nunes de Freitas
Siape 1807710

Kieza Inglid Chefer Pereira
Siape 2248706

Talita Ferreira Moll Volponi
Siape 1896047

Este documento foi assinado digitalmente por KIEZA INGLID CHEFER PEREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/651192?tipoArquivo=O

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
KIEZA INGLID CHEFER PEREIRA - SIAPE 2248706
Coordenação de Acompanhamento e Controle de Projetos - CACP/PRPPG
Em 16/09/2020 às 16:11

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/65122?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por KIEZA INGLID CHEFER PEREIRA
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/65122?tipoArquivo=O

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
VALDEMAR LACERDA JUNIOR - SIAPE 1524293
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG
Em 16/09/2020 às 16:39

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/65192?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por VALDEMAR LACERDA JUNIOR
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/65192?tipoArquivo=O