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MAPA DE RISCOS  

  

FASE DE ANÁLISE  

(  x  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
  
(     ) Gestão do Contrato  
  

  

RISCO 01 – Insuficiência na estimativa de quantitativo a ser contratado  

Probabilidade: 
Impacto:  

(x  ) Baixa          (    ) Média          (    ) Alta   

(    ) Baixa          (  x  ) Média           (    ) Alta   

Id.  Danos  

1  
Necessidade de aditamento contratual  

Id.  Ação Preventiva  Responsável  

1  
Atuar junto aos setores responsáveis para agilizar a 
tramitação  

DCOS  

Id.  Ação de Contingência  Responsável  

1  Nova contratação  DCOS 
  

RISCO 02 – Atraso na licitação  

Probabilidade: 
Impacto:  

(x  ) Baixa          (    ) Média          (    ) Alta   

(    ) Baixa          (  x  ) Média           (    ) Alta   

Id.  Danos  

1  
Necessidade de prorrogação excepcional do atual contrato  

Id.  Ação Preventiva  Responsável  

1  
Atuar junto aos setores responsáveis para agilizar a 
tramitação  

DCOS 

Id.  Ação de Contingência  Responsável  

1  Não há  - 
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RISCO 03 – Ausência/impossibilidade de contratação e determinados postos  

Probabilidade: 
Impacto:  

(x  ) Baixa          (    ) Média          (    ) Alta   

(    ) Baixa          (  x  ) Média           (    ) Alta   

Id.  Danos  

1  
Necessidade de elaboração de contratação específica  

Id.  Ação Preventiva  Responsável  

1  
Não há  Setor 

interessado 

Id.  Ação de Contingência  Responsável  

1  Não há  - 
 

  

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS  

  
Rafael Petri 

Diretor de Contratações de Obras e Serviços 

Siape 1662477  
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