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Mapa de Gerenciamento de Riscos 160/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edi¢cao Data de Criacdo
160/2026 JORGE LUIS SANTIAGO 30/07/2026 10:20
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Servico de Dosimetria Individual no Amb. IV do Curso de Odontologia da UFES, no IOUFES

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descricao Autor
30/07/2026 10:34 1.0 Revisdao gerada automaticamente ap6s disponibilizacdo de ajustes na fase de JORGE LUIS SANTIAGO
Planejamento

3. Riscos Identificados

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco I xP) N°Item
Atraso nf conclusa'o da Atraso na erltrega dos documentos necessarios Gestiio de Contrato Administracio Médio
Renovacdo do Servigo para renovagao
Impactos
1 Servidores do setor sem protecédo de radiologica.
Acoes Preventivas
P-01 Solicitar prioridade na tramitagao interna do processo de renovagao. Responsavel: JORGE LUIS SANTIAGO
Acoes de Contingéncia
C-01 Iniciar com urgéncia a contratagdo de outra empresa do ramo. Responsavel: JORGE LUIS SANTIAGO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Atraso na entrega dos Contratada ndo cumpre os tramites de entrega e
medidores e relatérios  envio dos aparelhos.

Gestdo de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Leitura erronea da radiagao ionizante do setor
Acdes Preventivas
P-01 Dar clareza a contratada dos enderegos e contatos da UFES Responsavel: ANUAR ANTONIO XIBLE
Acoes de Contingéncia
C-01 Acionar itens de penalidade administrativa da contratagao. Responsavel: ANUAR ANTONIO XIBLE
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Atraso na assinatura do
termo Aditivo para
renovacgdo e inicio do
servico
Impactos
1 Setor radiol6gico do curso sem protecao.
Acoes Preventivas
P-01 Enviar com pelo menos 7 dias de antecedéncia o TA para a assinatura da Contratada. Responsavel: GUSTAVO AZEVEDO PITOL
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitar ao setor competente da contratada o envio, com urgéncia, dos documentos. Responsavel: GUSTAVO AZEVEDO PITOL

Contratada ndo cumpre o0s prazos para
assinatura e devolucdo dos documentos para Gestdo de Contrato Contratada Alto

inicio do servico.

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.
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5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE LUIS SANTIAGO
Equipe de apoio

-
t“‘ Assinou eletronicamente em 30/07/2026 as 10:34:45.

GUSTAVO AZEVEDO PITOL

Fiscal do Contrato

ANUAR ANTONIO XIBLE

Gestor do Contrato

Gestdo de Contrato

ANUAR ANTONIO XIBLE

Gestor do Contrato
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