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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 172/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

172/2025 LUZINETE CORREA 12/08/2025 15:20

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de substituição de mangueira e esguicho da caixa de extintores de incêndio para PPGFIS/CCE

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na entrega do
objeto

Descumprimento do prazo de entrega previsto
no termo de referência/aviso pela contratada.

Gestão de Contrato Contratada Alto 1

Impactos

1 Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras do material. Duvida de outras áreas e/ou órgãos de controle sobre a
contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto

ao atraso.
Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR

  Ações de Contingência
C-01 Demandar a realização das entregas de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Não disponibilidade
orçamentária

inviabilização ou comprometimento das
atividades das unidades consumidoras de
material

Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos

1 Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras do material. Duvida de outras áreas e/ou órgãos de controle sobre a
contratação.

  Ações Preventivas
P-01 verificar se a contratação está prevista para o ano de exercício no plano de contratações anuais

(PCA)
Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR

  Ações de Contingência
C-01 Suspender a execução do contrato. Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

A t r a s o  n o
fornecimento e
transporte dos itens
adquiridos

Fatores externos Gestão de Contrato Contratada Médio 2

Impactos
1 Descumprimento do cronograma estipulado

  Ações Preventivas
P-01 Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, com análise das possibilidades dentro

dos parâmetros legais e de uso habitual.
Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR

  Ações de Contingência
C-01 Alterações necessárias no Estudo Técnico Preliminar (ETP) dentro dos prazos estabelecidos;

ou, como última alternativa, abertura novo processo de aquisição.
Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 
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5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.
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Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) em 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento assinado digitalmente em conformidade com o padrão ICP-Brasil e 

validado segundo as diretrizes do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), 

em atendimento à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e à Lei nº 14.063/2020. 

Universidade Federal do Espírito Santo

13/08/2025 às 11:57:03

MRiscos 172_2025 Serv com subst mangueiras-esguichos para caixa de incendio PPGF...
Data e Hora de Criação: 13/08/2025 às 11:41:32

Documentos que originaram esse envelope:
- MRiscos 172_2025 Serv com subst mangueiras-esguichos para caixa de incendio PPGFIS.pdf (Arquivo PDF) - 2 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: f316baa14d88d8b98f68b6771cd68f2432db8b366732deff242a7065087e55d0
[SHA512]: ba861d55d29e4fdaf5fe26eb292060e79ad8a6dca5115860f3a0baa5ab854f39f4f113bf007d7bc3219c2f96592ca7662fef7f8cf9beccccde235a699620feca

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Etereldes Goncalves Junior (etereldes.goncalves@ufes.br)
Data/Hora: 13/08/2025 - 11:57:03, IP: 177.221.121.39
[SHA256]: eaa2dfe780a2621f6c601043f2577eb7662d932085b4deaa25aa2bee5f14d5e5
Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Histórico de eventos registrados neste envelope
13/08/2025 11:57:03 - Envelope finalizado por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 177.221.121.39
13/08/2025 11:57:03 - Assinatura realizada por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 177.221.121.39
13/08/2025 11:57:01 - Envelope visualizado por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 177.221.121.39
13/08/2025 11:41:39 - Envelope registrado na Blockchain por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.102
13/08/2025 11:41:39 - Envelope encaminhado para assinaturas por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.102
13/08/2025 11:41:33 - Envelope criado por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.102


