

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
Superintendência de Infraestrutura

Cronograma Físico-Financeiro (Analtico)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: Manutenção Grupo Gerador  
Orgão Gerente: Superintendência de Infraestrutura

Orgão Cliente: Superintendência de Infraestrutura

Plan. Objeto da Planilha  
1 Manutenção Grupo Gerador

Legenda:

Célula - % Etapa

P1 P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento  
P2 P2 - Percentual sobre o Total da Planilha

Célula - Período

P1 P1 - Percentual sobre o Total do  
P2 P2 - Percentual sobre o Total da  
P3 P3 - Percentual previsto para a  
V1 V1 - Valor previsto para a Execução

Etapa	Descrição das Etapas	Total Etapa	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Mês																			
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12								
1	Preventiva mensal nos grupos geradores à diesel (conforme item 5 do anexo I)	R\$ 70.000,00	51,52%	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00	[5,1522%]	R\$ 7.000,00
2	Preventiva mensal nos grupos geradores à gasolina (conforme item 5 do anexo I)	R\$ 6.500,00	4,78%	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00	[0,4784%]	R\$ 650,00
3	Preventiva semestral nos grupos geradores à diesel (conforme item 5 do anexo I)	R\$ 9.250,00	6,81%							[6,8083%]	R\$ 9.250,00												
4	Preventiva semestral nos grupos geradores à gasolina (conforme item 5 do anexo I)	R\$ 770,00	0,57%							[0,5667%]	R\$ 770,00												
5	Preventiva anual nos grupos geradores diesel (conforme item 5 do anexo I)	R\$ 23.000,00	16,93%																			[16,9288%]	R\$ 23.000,00
6	Preventiva anual nos grupos geradores à gasolina (conforme item 5 do anexo I)	R\$ 2.800,00	2,06%																			[2,0609%]	2.800,00
7	Substituição da USCA (conforme descrição do anexo I)	R\$ 9.986,67	7,35%	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22	[0,6125%]	R\$ 832,22
8	Retífica completa do motor (conforme descrição do anexo I)	R\$ 13.556,67	9,98%	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72	[0,8315%]	R\$ 1.129,72
<b>% Simples</b>		<b>135.863,34</b>	<b>100%</b>		<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>8,82%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>7,07%</b>	<b>20,43%</b>
<b>% Acumulado</b>					<b>7,07%</b>	<b>14,15%</b>	<b>21,22%</b>	<b>28,30%</b>	<b>35,37%</b>	<b>44,19%</b>	<b>51,27%</b>	<b>58,34%</b>	<b>65,42%</b>	<b>72,49%</b>	<b>79,57%</b>	<b>86,64%</b>	<b>93,72%</b>	<b>100,00%</b>					
<b>Total Simples</b>					<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>11.981,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>9.611,95</b>	<b>27.761,95</b>
<b>Total Acumulado</b>					<b>9.611,95</b>	<b>19.223,89</b>	<b>28.835,84</b>	<b>38.447,78</b>	<b>48.059,73</b>	<b>60.041,67</b>	<b>69.653,62</b>	<b>79.265,56</b>	<b>88.877,51</b>	<b>98.489,45</b>	<b>108.101,40</b>	<b>117.713,35</b>	<b>127.325,30</b>	<b>135.863,34</b>					