

Matriz de Gerenciamento de Riscos 276/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
276/2025	KATIA SOARES PEREIRA	03/12/2025 15:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Estadias para hospedagem de estudantes do curso de licenciatura de Educação do Campo que, provém de regiões distantes do campus.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco 01 – Atraso no certame licitatório	Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos Administrativos necessários ao repasse, ocasionando a impossibilidade de realização do Tempo Universidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de não se realizar o Tempo Universidade da licenciatura em educação do Campo.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência que não enseje atrasos no certame.			Responsável: VALTER MARTINS GIOVEDI		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de recursos na FEST para pagamento da hospedagem.			Responsável: VALTER MARTINS GIOVEDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços	Inviabilidade de realização de algum Tempo Universidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de habilitação de uma empresa que não tenha condições suficientes de prestar os serviços de acordo com as necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação de contratações similares do mesmo objeto, já realizadas por outros órgãos.			Responsável: VALTER MARTINS GIOVEDI		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação excepcional dos serviços faltantes.			Responsável: VALTER MARTINS GIOVEDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – Rescisão antecipada do Contrato	Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos Administrativos necessários ao repasse, ocasionando a impossibilidade de realização do Tempo Universidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Corre-se o risco de o serviço não ser prestado, comprometendo-se a ocorrência do Tempo Universidade da licenciatura em Educação do Campo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação dos serviços.			Responsável: VALTER MARTINS GIOVEDI		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04 – Não haver quartos suficientes para atendimento da demanda	Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos Administrativos necessários à viabilização da realização do Tempo Universidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Necessidade de distribuição dos estudantes em diferentes hotéis espalhados pela cidade.
Ações Preventivas	
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, prevendo-se contratualmente a Responsável: VALTER MARTINS GIOVEDI realocação da demanda, atendendo aos critérios do edital.
Ações de Contingência	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
VALTER MARTINS GIOVEDI - SIAPE 2110910
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CE em exercício
Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CCLEC/CE
Em 09/01/2026 às 08:32

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1266246?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
SILVANETE PEREIRA DOS SANTOS - SIAPE 1317851
Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais - DTEPE/CE
Em 09/01/2026 às 10:34

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1266306?tipoArquivo=O>