

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Superintendência de Infraestrutura

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, postos de trabalho, material, equipamentos e ferramentas nas edificações e infraestrutura urbana nos Campi de Goiabeiras (Lote 1), Maruípe (Lote 2)

Orgão Gerente: Superintendência de Infraestrutura/UFES

Lote Campus

1 Goiabeiras

Itens	Descrição dos itens	Total Item	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	Equipe com dedicação de mão de obra exclusiva - Postos de Trabalho	R\$ 786.578,39	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20	R\$ 65.548,20
2	Prestação de Serviço de Manutenção Predial e Infraestrutura Urbana sob Demanda	R\$ 6.557.802,00	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50	R\$ 546.483,50
3	Locação de veículo tipo Picape cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potencia 101/104 cv, 2 portas, seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, até 1.000 (um mil) km/mês	R\$ 40.000,80	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40	R\$ 3.333,40
Total Simples			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Total Acumulado			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Superintendência de Infraestrutura

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, postos de trabalho, material, equipamentos e ferramentas nas edificações e infraestrutura urbana nos Campi de Goiabeiras (Lote 1), Maruípe (Lote 2)

Orgão Gerente: Superintendência de Infraestrutura/UFES

Lote Campus

2 Maruípe

Itens	Descrição dos itens	Total Item	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	Equipe com dedicação de mão de obra exclusiva - Postos de Trabalho	R\$ 245.218,28	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86	R\$ 20.434,86
2	Prestação de Serviço de Manutenção Predial e Infraestrutura Urbana sob Demanda	R\$ 2.141.898,36	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53	R\$ 178.491,53
Total Simples			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Total Acumulado			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
VITOR DE SOUZA TRINDADE - SIAPE 3009827
Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos - DMEE/SI
Em 22/04/2026 às 15:43

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1320896?tipoArquivo=O>