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Estudo Técnico Preliminar 260/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23068.033854/2024-79

2. Descrição da necessidade

Atualmente, o Campus de Alegre possui dois Centros de Ensino (CCAE e CCENS) que, levando adiante – e com êxito – as
políticas de interiorização das Universidades Federais, possuiu 17 cursos de graduação, com, aproximadamente, 3.000 alunos, e
09 programas de pós-graduação, com 12 cursos e, aproximadamente, 500 alunos; e a infraestrutura é um dos grandes desafios
enfrentados, cotidianamente, para a consolidação da expansão universitária no Sul Capixaba, que possibilitaria a mais pessoas o
acesso ao Ensino Superior público, gratuito e de qualidade.

Dessa forma, se tem planejado a edificação de um novo prédio, que contemplará a construção de mais salas de aula e de
laboratórios multiusuários, os quais possibilitarão que a Universidade, a partir dessa entrega, consiga ampliar o atendimento das
atividades de ensino em até 45%, ocupando todas as vagas ofertadas; a estrutura existente, hoje, é insuficiente para planejar e
realizar esse avanço.

O planejamento prevê, também, a construção de auditório, miniauditório e salas de multiuso, oferecendo aos Centros e Ensino o
espaço, hoje, inexistente para a realização de seus eventos administrativos, acadêmicos e culturais.

Por fim, a edificação proposta, além da possibilidade de organizar a estrutura física existente, de ampliar e acolher melhor os
alunos, vai conectar de uma vez por todas o Campus universitário à sociedade, pois abrigará a Clínica Escola de Nutrição e a
Farmácia Escola, com atendimento direto à comunidade externa, notadamente, a grupos mais vulneráveis.

Nesse sentido, em virtude de a UFES não dispor de recursos humanos em número suficiente para atender a demanda em tempo
hábil, se faz necessária a contratação de empresas especializadas para realização de estudo geotécnico da área a ser edificada e
para elaboração de projetos básicos e executivos e de serviços complementares para contratação da obra em epígrafe.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul (DIS/SI) Erivelton Costa Souza

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para a correta prestação do serviço, a empresa contratada, após apresentar no certame todos os requisitos para sua habilitação,
deverá disponibilizar uniformes e equipamentos de proteção individual, conforme a necessidade de cada cargo, além de obedecer
às cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos profissionais a serem contratados.

A elaboração dos projetos deve seguir as orientações do Manual de Obras Públicas – Edificações, Caderno de Projetos, elaborado
pela Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio – SEAP, disponível na internet em http://www.
comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/manuais/manual_projeto.pdf, além das normas / diretrizes estabelecidas nos

anexos ao Termo de Referência e das exigências de cada um dos órgãos de aprovação tais comoCadernos de Especificações 
Prefeituras Municipais, Corpo de Bombeiros Militar, Concessionárias de Energia, Água e Esgoto, entre outros;

A elaboração dos projetos deve seguir o estabelecido no Procedimento Operacional Padrão (POP) - Padrões de Projetos de
Edificações e no Caderno de Materiais e Métodos Construtivos, elaborados pela Superintendência de Infraestrutura da Ufes,
disponíveis em http://infraestrutura.ufes.br/sites/prefeitura.ufes.br/files/field/anexo/padroes_de _projeto_de_edificacoes.pdf e
http://infraestrutura.ufes.br/sites/prefeitura.ufes.br/files/field/anexo/caderno_de_materiais_e_metodos_construtivos.pdf, afora os
demais requisitos que estarão descritos detalhadamente no Termo de Referência.

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e aproveitamento de recursos que propiciem
maximização de eficiência energética (sustentabilidade) e menores impactos ambientais, conforme orientações da Instrução
Normativa nº 1 de 19 de Janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e das determinações legais do Ministério do Meio Ambiente.

5. Levantamento de Mercado

Trata o presente estudo de análise quanto à necessidade / viabilidade / razoabilidade de contratação de empresas especializadas
para realização de estudo geotécnico e para elaboração de projetos básicos e executivos  e de serviços complementares visando a
construção do Prédio Acadêmico na UFES / Alegre. Dessa forma, não há o que se falar em alternativas de possíveis soluções. As
soluções para o empreendimento (obra) serão analisadas quando da elaboração dos projetos necessários para sua execução, de
acordo com a qualificação técnica dos profissionais responsáveis por sua elaboração.

Em pesquisa mercadológica análoga, foi identificado que há inúmeras empresas no mercado que possuem capacidade técnica 
para atendimento à demanda, não havendo quantidade restrita de fornecedores.

Em complementação, vale ressaltar a necessidade de adequação dos projetos que serão elaborados com o   Procedimento
Operacional Padrão (POP) de Padrões de Projetos e o Caderno de Materiais Métodos Construtivos, disponível no sítio da
Superintendência de Infraestrutura (https://infraestrutura.ufes.br), afora os demais requisitos que estarão descritos detalhadamente
no Termo de Referência.

6. Descrição da solução como um todo

Trata-se de contratação de empresas especializadas para realização de estudo geotécnico e para elaboração de projetos
arquitetônico e complementares visando a construção do Prédio Acadêmico na UFES / Alegre, conforme detalhamento:

- Lote 01:

- Estudo e Levantamento Topográfico

O estudo deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
pertinentes para a elaboração de um estudo para este porte. Refere-se a um levantamento topográfico contendo representação do
terreno, com as características planialtimétricas, compreendendo medidas, ângulos e curvas de nível, e demais elementos
existentes.

- Estudo Geológico

O estudo deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
pertinentes para a elaboração de um estudo para este porte. Refere-se a caracterização geológica da área em estudo, deverão ser
realizadas coletas e pesquisa de dados, interpretação de fotografias aéreas e investigações de campo.

- Execução de Sondagens

Deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes pertinentes
para a elaboração de um estudo para este porte. Baseado em indicações do estudo geológico e no posicionamento previsto
preliminarmente da obra, serão efetuadas sondagens e caracterização do solo, sendo realizadas de acordo com as normas técnicas
da ABNT.

- Projeto Geotécnico

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
pertinentes para a elaboração de um projeto para este porte. O projeto geotécnico deverá apresentar propostas de soluções para
garantir a estabilidade do talude, considerando-se a previsão de execução de edificação no local. As propostas deverão indicar se
será necessário projeto de contenção e o tipo de fundação mais adequado para o caso.

- Lote 02:

- Projeto Arquitetônico

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



UASG 153046 Estudo Técnico Preliminar 260/2024

3 de 9

O projeto arquitetônico deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas
vigentes na região pertinentes para a elaboração de um projeto para este porte de construção, tais como: Código de Edificações
local do município de Alegre, Normas de Uso do Solo e Gabarito locais, Normas Técnicas da ABNT, Normas do Corpo de
Bombeiros, NBR 9050 – “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”, Normas das
concessionárias de redes e de infraestruturas locais, demais normas e/ou recomendações.

Assim como a aprovação do projeto junto ao município de Alegre-ES, através de seus órgãos e conselhos competentes.

- Urbanismo / Paisagismo:

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere-se a urbanização nos entornos imediatos do terreno onde a
edificação a ser construída se insere os diversos elementos. São exemplos de projetos de urbanização e paisagismo: execução de
passeio público, estacionamentos externos e internos com sistema viário e controle de acesso, sistemas de drenagem de água em
geral, iluminação, rede de esgoto, jardins internos e externos e outros demais elementos a compor o conjunto.

- Terraplanagem

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere-se ao projeto com indicações gráficas suficientes para
descrever as interferências topográficas necessárias para a implantação predial.

- Comunicação Visual

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere-se a discriminação de sinalizações gerais da unidade
predial que guiem a orientação espacial do usuário como a indicação de ambientes, entradas, circulações e demais elementos.

- Mobiliários

Refere-se ao detalhamento de elementos ou mobiliários não padronizados indicados no layout do projeto arquitetônico.

- Projeto Hidrossanitário

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere ao projeto hidráulico e sanitário, delimitando o
abastecimento e distribuição da água fria, água quente, esgoto, água pluvial, caixas de gordura e sistema de ventilação por toda a
edificação, o projeto deve possuir todas as informações necessárias para executar a instalação.

- Projeto Elétrico

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere ao projeto delimitando o abastecimento e distribuição da
energia elétrica por toda a edificação, levando em consideração a área do local, a função, a quantidade de tomadas, a quantidade
de luminárias, e a movimentação de pessoas, o projeto deve possuir todas as informações necessárias para executar a instalação.

- Projeto de Climatização e Afins

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. O projeto de climatização visa a garantia da qualidade ambiental
térmica dos ambientes seja garantida através de artifícios arquitetônicos que garantam uma climatização natural através da
ventilação ou soluções artificiais.

- Projeto de Fundação

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção.

- Projeto de Contenção

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Deve englobar as soluções técnicas inerentes a possível
necessidade de contenção de taludes e elementos afins, baseado nos estudos do lote 01 e na proposição do projeto arquitetônico e
a intervenção de terraplanagem necessária.

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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- Projeto Estrutural

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção.

- Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. O projeto deverá ser, obrigatoriamente, apresentado e aprovado no
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

- Projeto Completo de Vigilância, Alarme e CFTV

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção.

- Projeto de Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Consiste na definição de sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas, com especificações técnicas necessárias para tal execução.

- Projeto de Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere-se ao projeto de instalação dos sistemas de comunicação
necessários para a utilização da unidade predial considerando todos os pontos, conexões e elementos necessários para a
instalação.

- Projeto de Sonorização (Auditório)

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere-se ao projeto de instalação de equipamentos audiovisuais,
assim como as soluções arquitetônicas necessárias para o funcionamento da sonorização do ambiente.

- Projeto de Iluminação (Auditório)

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere-se ao projeto de instalação de equipamentos de iluminação,
assim como as soluções arquitetônicas necessárias para o funcionamento da iluminação do ambiente.

- Projeto de Instalações e Equipamentos Cenotécnicos (Auditório)

O projeto deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes no termo de referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes
para a elaboração de um projeto para este porte de construção. Refere-se ao projeto de instalação de equipamentos que garanta o
funcionamento do ambiente no que tange a cenografia e afins.

 - Compatibilização de Projetos

Todos os projetos elaborados devem ser compatibilizados com os projetos Arquitetônico e demais projetos complementares.
Assim se deve utilizar a BIM (Modelagem de Informação da Construção) como gerenciamento de informações para o projeto,
com base em um modelo BIM que integre todos os projetos multidisciplinares, que criarão a composição geral do projeto que
guiará a obra da edificação.

- Elaboração de Planilha Orçamentária e cronograma físico-financeiro da obra

- Observação

A elaboração dos projetos se guia por uma logística da proposição de no mínimo dois módulos construtivos, ou seja, de modo
que a obra possa ocorrer em no mínimo duas etapas de maneira mais independente o possível, para tanto os projetos devem
garantir essas interligações futuras entre os módulos prevendo esperas e demais artifícios técnicos necessários. Dessa maneira o
primeiro módulo construído pode funcionar em momento prévio e concomitante a construção da segunda etapa.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

01 (um) Estudo geotécnico e 01 (um) conjunto de projetos básicos e executivos e de serviços complementares para construção do
Prédio Acadêmico na UFES / Alegre. O detalhamento dos serviços encontra-se no Caderno de Especificações Técnicas, anexo ao
Termo de Referência.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.239.745,65

O valor estimado para a contratação (realização de estudo geotécnico e elaboração de projetos básico, executivo e de
serviços complementares) é de R$ 1.239.745,65 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil e setecentos e quarenta e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos), conforme planilha abaixo:

Estudo Geotécnico

Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Estudo e Levantamento Topográfico Unid. 1 R$ 50.751,02 R$ 50.751,02

2 Estudo Geológico Unid. 1 R$ 67.830,00 R$ 67.830,00

3 Execução de Sondagens Unid. 1 R$ 85.000,00 R$ 85.000,00

4 Projeto Geotécnico Unid. 1 R$ 56.126,33 R$ 56.126,33

5 Proposta de Contenção de Talude Unid. 1 R$ 17.450,50 R$ 17.450,50

Subtotal R$ 277.157,85

Elaboração de Projetos

Projeto Básico e Executivo
Projeto Arquitetônico

Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Projeto Arquitetônico Unid. 1 R$ 220.000,00 R$ 220.000,00

Projeto Básico e Executivo
Projetos Complementares

Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Projeto de Fundação e Contenção Unid. 1 R$ 61.500,00 R$ 61.500,00

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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2 Projeto Estrutural Unid. 1 R$ 85.750,00 R$ 85.750,00

3 Projeto Hidrossanitário Unid. 1 R$ 44.500,00 R$ 44.500,00

4 Instalações Elétricas Unid. 1 R$ 64.000,00 R$ 64.000,00

5 Projeto de Climatização e Afins Unid. 1 R$ 33.750,00 R$ 33.750,00

6 Projeto de Proteção e Combate a 
Incêndio e Pânico

Unid. 1 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00

7
Projeto de Circulação vertical 
(Circulação mecânica)

Unid. 1 R$ 15.540,00 R$ 15.540,00

8 Cabeamento Estruturado, Lógica e 
Telefonia

Unid. 1 R$ 21.792,80 R$ 21.792,80

9
Projeto Completo de Sistemas de 
Proteção contra Descargas 
Atmosféricas

Unid. 1 R$ 24.175,00 R$ 24.175,00

10
Projeto Completo de Vigilância, 
Alarme e CFTV

Unid. 1 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00

11
Projeto Completo de Instalações de 
Gás Combustível

Unid. 1 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00

12 Comunicação Visual Unid. 1 R$ 44.000,00 R$ 44.000,00

13 Paisagismo Unid. 1 R$ 73.000,00 R$ 73.000,00

14 Sonorização (auditório) Unid. 1 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00

15 Iluminação (auditório) Unid. 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

16 Elementos Cenotécnicos (auditório) Unid. 1 R$ 8.580,00 R$ 8.580,00

17 Drenagem Unid. 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

18 Arquitetura e Mobiliários Unid. 1 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

Planilha Orçamentária

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Planillha Unid. 1 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

Subtotal (Arquitetônico + Complementares + Planilha) R$ 962.587.80

Na elaboração do orçamento definitivo, serão adotadas as diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.983/2013, conforme 
orientação da Instrução Normativa SEGES/ME nº 91/2022.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por inviabilidade técnica, operacional e por medida de segurança jurídica, diante da interdependência dos serviços, o objeto não
será parcelado. O objetivo é a entrega do estudo geotécnico e do conjunto completo de projetos, memoriais, planilha
orçamentária e demais documentos necessários à contratação visando a construção do Prédio Acadêmico na UFES / Alegre,
conformando, assim, uma espécie de “unidade no todo”, em que eventual falha no fornecimento de peças, materiais ou serviços
prejudicaria o resultado final.

Sob o enfoque administrativo e jurídico, a opção do parcelamento da presente contratação seria equivocada por demandar várias
contratações e, consequentemente, múltipla instrumentalização, gestão e fiscalização contratual, resultando em maior gasto
financeiro e de pessoal envolvido, além do aumento de possíveis ocorrências adversas, gerando incerteza na definição das
responsabilidades, haja vista o maior número de empresas prestadoras de serviço envolvidas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A contratação de empresa para a construção do Prédio Acadêmico na UFES / Alegre configura-se como contratação correlata a
esta, sendo necessário a plena execução da contratação em questão para que aquela seja efetivada.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está prevista no Plano Anual de Contratações de 2024 da Universidade Federal do Espírito Santo (DFD
422/2024).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A Contratação de empresas especializadas para realização de estudo geotécnico e para elaboração de projetos básicos e
executivos   e de serviços complementares possibilitará a contratação de empresa para a construção do Prédio Acadêmico na
UFES / Alegre.

13. Providências a serem Adotadas

Após a execução do serviço, deverá ser realizada a contratação da obra em questão.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

No serviço em questão, não se verificam impactos ambientais relevantes. Entretanto, no que diz respeito à geração de resíduos
por conta de intervenções que se fizerem necessárias, a licitante deverá atendar aos critérios e política de sustentabilidade
ambiental, bem como as normas vigentes.

Nesse contexto, pode-se citar:

a) Os critérios de sustentabilidade ambiental, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de Janeiro de 2010, nos
casos em que a referida instrução se aplica ao objeto;

b) As diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, conforme preconiza a Resolução
CONAMA nº 307, de 5 de Julho de 2002; e

c) As Diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da Universidade Federal do Espírito Santo.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução é, além de necessária, viável e razoável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ERIVELTON COSTA SOUZA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

LEONOR DA CUNHA MASTELA
Membro da comissão de contratação
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MARCELLY ORCAI MARQUES
Membro da comissão de contratação
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Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa UASG Status Editado por

505/2024 153046 Concluída ERIVELTON COSTA SOUZA

Título: Elaboração de estudo geotécnico no campus da UFES em Alegre – Espírito Santo

Observações:

Total de itens cotados: 5 Valor total da pesquisa de preços: R$ 277.157,8500

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

361 - Estudos e projetos de geotecnia e geologia UNIDADE 1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 45.000,0000 R$ 51.863,2400 R$ 50.751,0200

 Coeficiente de Variação: 11,7785%

 Desvio Padrão: 6.108,7112

Maior Preço: R$ 59.838,7000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 50.751,0200 22/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

29.254.042/0001-30 geoprojetos@geoprojetos.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

22/10/2024 8:32 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Estudo e levantamento topográfico

Anexos

-
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
SUDESTE CONSULTORIA AMBIENTAL 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 45.000,0000 09/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.269.585/0001-90 comercial@consultoriasudeste.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

09/10/2024 8:35 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Estudo e levantamento topográfico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV
IPGEO – INTELIGÊNCIA EM PROJETOS 

GEOTÉCNICOS LTDA - Fornecedor
1 R$ 16.725,0000 24/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

46.785.566/0001-77 comercial@ipgeo.net.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 8:36 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Estudo e levantamento topográfico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
S&S ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 59.838,7000 24/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

10.778.685/0001-55 comercial@sseeconstrucoes.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 8:37 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Estudo e levantamento topográfico

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

361 - Estudos e projetos de geotecnia e geologia UNIDADE 1
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 53.500,0000 R$ 70.443,3333 R$ 67.830,0000

 Coeficiente de Variação: 21,3153%

 Desvio Padrão: 15.015,2064

Maior Preço: R$ 90.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 20.209,0000 22/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

29.254.042/0001-30 geoprojetos@geoprojetos.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

22/10/2024 10:52 -

Contato Informacões Adicionais

- 2. Estudo geológico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
SUDESTE CONSULTORIA AMBIENTAL 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 53.500,0000 09/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.269.585/0001-90 comercial@consultoriasudeste.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

09/10/2024 10:53 -

Contato Informacões Adicionais

- 2. Estudo geológico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV
IPGEO – INTELIGÊNCIA EM PROJETOS 

GEOTÉCNICOS LTDA - Fornecedor
1 R$ 67.830,0000 24/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

46.785.566/0001-77 comercial@ipgeo.net.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 10:54 -

Contato Informacões Adicionais

- 2. Estudo geológico

Anexos

-
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
S&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 90.000,0000 24/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

10.778.685/0001-55 comercial@sseeconstrucoes.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 10:54 -

Contato Informacões Adicionais

- 2. Estudo geológico

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

361 - Estudos e projetos de geotecnia e geologia UNIDADE 1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 80.000,0000 R$ 86.930,0000 R$ 85.000,0000

 Coeficiente de Variação: 7,5798%

 Desvio Padrão: 6.589,1173

Maior Preço: R$ 95.790,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 135.669,6500 22/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

29.254.042/0001-30 geoprojetos@geoprojetos.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

22/10/2024 10:56 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Execução de sondagens

Anexos

-
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
SUDESTE CONSULTORIA AMBIENTAL 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 80.000,0000 09/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.269.585/0001-90 comercial@consultoriasudeste.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

09/10/2024 10:57 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Execução de sondagens

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV
IPGEO – INTELIGÊNCIA EM PROJETOS 

GEOTÉCNICOS LTDA - Fornecedor
1 R$ 85.000,0000 24/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

46.785.566/0001-77 comercial@ipgeo.net.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 10:58 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Execução de sondagens

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
S&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 95.790,0000 24/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

10.778.685/0001-55 comercial@sseeconstrucoes.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 10:59 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Execução de sondagens

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

361 - Estudos e projetos de geotecnia e geologia UNIDADE 1
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 35.000,0000 R$ 50.375,4433 R$ 56.126,3300

 Coeficiente de Variação: 21,8092%

 Desvio Padrão: 10.986,4924

Maior Preço: R$ 60.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 56.126,3300 22/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

29.254.042/0001-30 geoprojetos@geoprojetos.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

22/10/2024 11:00 -

Contato Informacões Adicionais

- 4. Projeto geotécnico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
SUDESTE CONSULTORIA AMBIENTAL 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 60.000,0000 09/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.269.585/0001-90 comercial@consultoriasudeste.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

09/10/2024 11:01 -

Contato Informacões Adicionais

- 4. Projeto geotécnico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV
IPGEO – INTELIGÊNCIA EM PROJETOS 

GEOTÉCNICOS LTDA - Fornecedor
1 R$ 35.000,0000 24/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

46.785.566/0001-77 comercial@ipgeo.net.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 11:02 -

Contato Informacões Adicionais

- 4. Projeto geotécnico

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
S&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 111.850,0000 24/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

10.778.685/0001-55 comercial@sseeconstrucoes.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 11:03 -

Contato Informacões Adicionais

- 4. Projeto geotécnico

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

361 - Estudos e projetos de geotecnia e geologia UNIDADE 1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 16.157,0000 R$ 17.450,5000 R$ 17.450,5000

 Coeficiente de Variação: 7,4124%

 Desvio Padrão: 1.293,5000

Maior Preço: R$ 18.744,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 18.744,0000 22/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

29.254.042/0001-30 geoprojetos@geoprojetos.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

22/10/2024 11:04 -

Contato Informacões Adicionais

- 5. Proposta de contenção

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



8 de 11

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
SUDESTE CONSULTORIA AMBIENTAL 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 50.000,0000 09/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.269.585/0001-90 comercial@consultoriasudeste.com.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

09/10/2024 11:05 -

Contato Informacões Adicionais

- 5. Proposta de contenção

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV
IPGEO – INTELIGÊNCIA EM PROJETOS 

GEOTÉCNICOS LTDA - Fornecedor
1 R$ 8.500,0000 24/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

46.785.566/0001-77 comercial@ipgeo.net.br

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 11:05 -

Contato Informacões Adicionais

- 5. Proposta de contenção

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
S&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 16.157,0000 24/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

10.778.685/0001-55 comercial@sseeconstrucoes.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

24/09/2024 11:06 -

Contato Informacões Adicionais

- 5. Proposta de contenção

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O objeto da presente contratação é a Elaboração de Estudo Geológico e Geotécnico para apresentação de
alternativas de estabilização de taludes na Universidade Federal do Espírito Santo - Campus Alegre.

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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2. FONTES CONSULTADAS

2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros do inciso IV da IN SEGES
/ME n° 65/2021.

2.2 Não foram priorizados os parâmetros do artigo 5º, Inciso I e II, da IN SEGES/ME n° 65/2021, porque a
utilização de sistemas de preços públicos para a pesquisa de preços na elaboração de estudo geológico e
geotécnico não seria adequada para captar a complexidade e especificidade do objeto. A opção por realizar a
pesquisa diretamente com fornecedores especializados garante maior fidedignidade, precisão e adequação ao
mercado atual, além de atender às exigências normativas e técnicas inerentes ao projeto.

2.3. Na consulta direta com fornecedores, foi enviada comunicação às seguintes empresas:

Fornecedor Apresentou Resposta?

Geoprojetos Engenharia LTDA Sim

Ipgeo Inteligência em Projetos Geotécnicos LTDA Sim

Sudeste Ambiental LTDA Sim

S&S Engenharia e Construções Sim

Statum Geotecnia Não

Geobras Geologia Engenharia e Meio Ambiente Não

2dGeo Geologia e Engenharia Não

2.4. O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, nos termos do Artigo 6º, § 5º da
IN SEGES/ME n° 65/2021.

2.5 Os serviços presentes na etapa 'Itens complementares e adicionais' do orçamento apresentado pela empresa
S&S Engenharia e Construções Ltda foram incorporados, em parcelas iguais, aos itens 'Levantamento
Topográfico' e 'Sondagens', por se referirem ao trabalho de campo a ser realizado.

3. SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

3.1. A série de preços coletados está detalhada nesta Nota Técnica após análise crítica da pesquisa de preços.

4. METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. A obtenção do preço estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos em cada item respeitados o 
coeficiente de variação inferior a 25%, conforme tabela abaixo:

4.2 A utilização da mediana se deu em razão dos seguintes fatores:

1. Resistência a Valores Extremos: A mediana é menos afetada por valores extremos ou com diferenças
drásticas. Como há orçamentos muito altos e muito baixos, eles não distorcem a mediana, o que fornece
uma representação mais precisa do que a maioria dos fornecedores cobra.
2. Representação da Centralidade: A mediana representa o ponto central dos preços, ou seja, metade dos

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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preços está acima e metade está abaixo. Isso pode ajudar a identificar um valor mais típico do mercado.
3. Facilidade de Interpretação: Para muitas pessoas, a mediana é mais intuitiva do que a média,
especialmente em contextos onde a distribuição dos preços pode ser assimétrica.
4. Comparação Justa: Usar a mediana pode facilitar a comparação entre diferentes fornecedores, ajudando
a evitar que uma única proposta muito alta ou muito baixa influencie a percepção do custo do serviço.
5. Decisão Informada: Ao considerar a mediana, você pode tomar decisões mais informadas sobre
orçamentos e alocação de recursos, garantindo que está levando em conta uma representação realista do
mercado.

Esses fatores fazem da mediana uma escolha sólida para análises de preços em situações onde a variabilidade e
a presença de outliers podem distorcer a interpretação dos dados.

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. O preço estimado da contratação é R$ 277.157,85 (duzentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e sete
reais e oitenta e cinco centavos), conforme memória de cálculo detalhada no relatório da Pesquisa de Preços.

5.2. Após a realização da pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65/2021, certifica-se
que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

6. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Leonor da Cunha Mastela, siape nº 1823388.

Alegre, 12 de dezembrode 2024.

 

Erivelton Costa Souza

Secretário Executivo

 

Leonardo de Oliveira Dias

Arquiteto e Urbanista

 

Leonor da Cunha Mastela

Engenheira - Área / Civil

Relatório emitido em 12/12/2024 08:00

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que 

compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de 

valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-µ)², 

onde µ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores 

que compõem a pesquisa.

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS - SIAPE 3305116
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 12/12/2024 às 13:36

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api-
lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1050984?tipoArquivo=O

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LEONOR DA CUNHA MASTELA - SIAPE 1823388
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 12/12/2024 às 13:51

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api-
lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1051004?tipoArquivo=O

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARCELLY ORCAI MARQUES - SIAPE 3285403
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 12/12/2024 às 14:05

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api-
lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1051038?tipoArquivo=O

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ERIVELTON COSTA SOUZA - SIAPE 1508819
Diretor de Infraestrutura - Setorial Sul
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 16/12/2024 às 08:15

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api-
lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1052551?tipoArquivo=O

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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GPPP2934/24 
 
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2024. 
 
A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES. 
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA SETORIAL - DIS. 
Alto Universitário, S/N – Guararema, Alegre – Espírito Santo.  
 
Ass.: Elaboração de estudo geotécnico no campus da UFES em Alegre – Espírito Santo. 
At.: Leonor da Cunha Mastela 
 
 
Prezados, 
 
Temos a satisfação de apresentar nossa Proposta Comercial para elaboração de estudo 

geotécnico no campus da UFES. 

 

1 -  ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O escopo da presente proposta se destina à elaboração de um estudo geotécnico que será 

realizado de forma a determinar às necessidades de estabilização, ou não, de um terreno 

em aclive onde será construída uma nova edificação, pertencente ao campus de Alegre da 

Universidade Federal do Espírito Santo.  

O mesmo conta com a proposição das metodologias de estabilidade e de fundação da 

edificação, além das investigações e caracterizações de campo necessárias. Estão 

exclusos do presente escopo a elaboração de projetos, básicos ou executivos, e 

orçamentos. 

É proposto pela UFES a execução do estudo em 4 etapas, a primeira se destina a execução 

de levantamento topográfico de toda a área, resultado em um levantamento planialtimétrico 

com curvas de metro a metro, onde devem ser representadas as características 

encontradas em campo, como por exemplo, construções e suas medidas, árvores, 

hidrantes, uso atual do solo, coordenadas geográficas e postes. 

O estudo geológico, segunda etapa, deve considerar a coleta de amostras deformadas e 

indeformada, além de coleta de pesquisas de dados e de rupturas pretéritas ocorridas no 

município de Alegre no Espírito Santo.  
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O maciço deve ser subdividido em segmentos, em termo de criticidade geológica e 

sensibilidade do maciço. Devem ser listadas providências a serem tomadas no campo, em 

forma de delimitar estes locais geologicamente críticos. Devem ser consideradas ainda 

investigações pretéritas. 

Ainda considerando o estudo geológico, nessa etapa deve ser recomendada quais 

aspectos devem ser considerados e quais devem ser evitados durante o desenvolvimento 

do projeto, que deve conter memória de cálculo, planilhas, quadros, tabelas e gráficos, que 

devem ser apresentados em laudo conclusivo sobre a caracterização geológica da área de 

estudo. 

Além disso, ainda discorrendo sobre a segunda etapa, devem ser realizadas as coletas de 

amostras para a elaboração de ensaios de laboratório. Foram requisitados os seguintes 

ensaios pela UFES: Composição mineralógica por análise em lupa monocular, teor de 

umidade, limites de Atterberg, densidade, massa específica e porosidade e curva 

granulométrica. 

A terceira etapa se destina a execução de sondagens SPT, que devem ser estipuladas com 

a indicações do estudo geológico e no posicionamento preliminar relacionado com a 

locação da obra. Nas sondagens devem ser realizados ensaios de infiltração in situ. 

A UFES afirma que as sondagens terão finalidade a determinação parâmetros e critérios 

de projeto, por meio da caracterização das camadas do solo do terreno.  

O relatório de sondagem deve apresentar as seguintes indicações: 

1) Planta de localização das perfurações da sondagem no terreno;  

2) Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas e o nível 
do lençol freático se houver;  

3) Espessuras e profundidade de início e término de cada camada;  

4) Perfis longitudinal e transversal da área sondada;  

5) A data de execução dos serviços, os nomes dos operadores, as marcas e modelos 
dos equipamentos utilizados, o nome do responsável pela descrição das amostras, 
etc.;  

6) Boletins de caracterização das amostras ensaiadas;  

7) Memorial descritivo e fotográfico;  
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8) Resistência à penetração do barrilete amostrador. 

Finalmente, a última etapa se destina ao projeto geotécnico em si, que deve apresentar as 

soluções de modo a garantir a estabilidade do talude, considerando-se a execução da 

edificação no local. Devem ser estudadas, no mínimo, duas soluções para posterior 

execução da edificação.  

 

Para a elaboração do projeto de contenção deverão ser estudadas as diversas alternativas 

de solução, considerados os aspectos exequíveis, condições de funcionamento, materiais 

a utilizar, métodos e equipamentos, sendo adotadas soluções que sejam mais convenientes 

quanto aos fatores técnicos, econômicos, estéticos e administrativo. A empresa deverá 

apresentar, no mínimo, duas soluções factíveis, para a posterior execução da edificação. O 

estudo deve contemplar o tipo de fundação mais adequado para o caso. 

 

Durante a execução das atividades, a empresa deverá manter contato com a fiscalização 

para que o andamento do estudo geotécnico atinja o objetivo de fornecer dados para 

elaboração do projeto de contenção e fundação 

 

1.1 -  PREMISSAS 

As seguintes bases e premissas foram consideradas na determinação do esforço e prazo 

necessários para a execução do serviço proposto: 

• A GEOPROJETOS considerará como confidenciais todas as informações recebidas, 

bem como aquelas a serem produzidas no decorrer do trabalho proposto; 

• Os esforços e os prazos apresentados consideram a execução do serviço descrito nesta 

proposta. Caso seja necessária a execução de serviços adicionais, o esforço, prazos e 

custos serão analisados e a GEOPROJETOS apresentará uma Proposta Técnica e 

Comercial para realização destes; 

• São previstas pranchas com ilustrações conceituais das metodologias de contenção a 

serem consideradas; 

• É apresentada um layout da investigação que deverá ser feita, para fins de orçamento. 

Caso o número de sondagens e a profundidade média aqui considerada se modifiquem, 

os custos da presente proposta serão alterados; 

• Toda a documentação será emitida na língua portuguesa. 



 

4 / 8 
GPPP2934-24 - GEOPROJETOS & UFES - ESTUDO GEOTÉCNICO - COMERCIAL 

 

1.2 -  EXCLUSÕES  

O item Erro! Fonte de referência não encontrada.Erro! Fonte de referência não encontrada. de

fine o escopo dos serviços, de forma que qualquer serviço ou atividade que não esteja 

explicitamente citada não faz parte do escopo, como por exemplo: 

• Os trâmites e taxas para licenciamento junto a órgãos governamentais; 

• Não previsto o fornecimento de nenhum produto, software e/ou equipamento bem como 

aplicativos de mensagens e sim projeto com orçamento estimado; 

• Os nossos serviços não há incidência de periculosidade e insalubridade. Favor informar 

se nos locais de trabalho da concorrência em destaque possui essa incidência, nesse 

caso revisaremos os nossos custos; 

• Estão exclusas a elaboração de projetos, básicos ou executivos, tanto para fundação, 

quanto para contenção; 

• Estão exclusos também a elaboração de orçamentos referentes às obras necessárias; 

• Quaisquer revisões/modificações em documentos já entregues (retrabalho) motivados 

por mudança de escopo, de conceito ou de informações fornecidas a GEOPROJETOS, 

os prazos e remuneração sofrerão alterações e deverão ser acordados entre as partes. 

 

2 -  PREÇOS DOS SERVIÇOS 

Os preços para a realização dos serviços estão apresentados em ANEXO.  

 
Nossos preços foram elaborados considerando jornada de trabalho diurna em regime de 

44 horas semanais (Segunda a Sexta) não contemplando horas extras e eventuais 

trabalhos noturnos, Sábados, Domingos e Feriados. Caso haja necessidade de adoção de 

regime de horas extras e/ou trabalhos noturnos, deverá ser praticado um acréscimo de 40% 

(Quarenta por cento) em nossos preços unitários. Nos preços das despesas diretas estão 

consideradas a alimentação, veículos de passeio e combustível. Não estão incluídos os 

custos de escritório de campo e local seguro para a equipe guardar os instrumentos e 

materiais da obra. 

 
Nossos preços levam em consideração que foram elaborados considerando que serão 

implantados, nessa fase do projeto, todos os instrumentos apresentados. Caso a 

quantidade seja reduzida, por qualquer razão, os preços poderão sofrer alterações para 

adequar os serviços às novas quantidades. 
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Ressalta-se que em caso de paralisação dos serviços por motivos alheios a nossa vontade, 

serão cobrados da CONTRATANTE os valores mencionados na planilha de preços 

unitários, por dia de paralisação da equipe de campo, equipamentos e despesas diretas à 

disposição da obra, sendo o valor resultante medido no período de ocorrência. 

 

3 -  MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

As Medições serão realizadas mensalmente no período de 30 dias ou na sua conclusão, 

sendo apresentadas em até 02 (dois) dias úteis após o término do período. Posteriormente, 

deverão ser aprovadas em até 05 (cinco) dias úteis para faturamento, sendo os pagamentos 

em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão das NFs. 

 
Informamos que, caso sejamos contratados, os pagamentos deverão ser depositados na 

conta corrente n.º 568.373-4, da agência 0026-4 – do Banco 237 – Bradesco. 

 
Para efeito do contrato, os dados da empresa são os seguintes: 

Razão Social: GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ.:    29.254.042/0001-30 
Endereço:    Rua da Assembleia 10 - Sala 2513  CEP:  20011-901 
E-mail:    geoprojetos@geoprojetos.com.br  Tel.: 21 2216-5450 
Responsável Legal: José Roberto Thedim Brandt 
 

4 -  PRAZOS 

Os prazos para mobilização serão estabelecidos em comum acordo entre as partes, após 

a aceitação da presente proposta (de acordo). O prazo de execução dos serviços é de 120 

(cento e vinte) dias corridos após mobilização. 

 

5 -  CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

A seguir são apresentadas algumas condições contratuais referentes a presente proposta: 

a) Os preços são fixos pelo período de 01 (um) ano a contar da data da proposta, após 

esse prazo os valores deverão ser reajustados pela variação do IPC-A; 

b) Essa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação; 
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c) Os esforços e os prazos apresentados consideram a execução do serviço descrito nesta 

proposta. Caso sejam alteradas as quantidades, o esforço/prazo e a remuneração serão 

acertados de comum acordo entre as partes; 

d) Esta proposta não contempla Técnico de Segurança do Trabalho full time na obra, pois 

não há exigência de acordo com a CNE 71.120-00 (Grau de Risco 1 da NR 4); 

e) Caso seja necessário a realização de outros serviços, carro 04 X 04, instalação de 

banheiro químico, andaimes, áreas de vivência, elaboração de PPRA/ PCMSO 

específico para a obra, tal custo deverá ser cobrado a parte; 

f) As condições de trabalho são as estabelecidas pelo SINTCON (Sindicato dos 

Trabalhadores em Consultoria e Projetos no Estado do Rio de Janeiro) no qual se 

inserem os empregados das empresas. Na existência de benefícios extra praticados 

pela CONTRATANTE e/ou região do trabalho, mais favoráveis aos empregados do que 

estabelecido pelo nosso sindicato, tais custos deverão ser discutidos à parte; 

g) Ressalta-se que não estão incluídos os custos para pagamento de Fiança Bancária; 

h) Ressalta-se que esse serviço dispensa de retenção de INSS, pois não se aplica 

conforme inciso VIII e IX, do artigo 143º, CAPÍTULO VIII da Instrução Normativa RFB 

Nº 971, de 13 de novembro de 2009 - DOU DE 17/11/2009; 

i) Caso não seja preparado documento contratual específico, o “de acordo” de V.Sas., na 

presente proposta terá valor de Contrato, para todos os fins e efeitos, ficando desde já 

estipulado o foro da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas; 

j) Caso os pagamentos não sejam efetuados nos prazos estabelecidos, os valores 

deverão ser corrigidos pela variação do IGPM, após serem acrescidos de multa de 2% 

e mora de 5% ao mês. 

 
Estamos à disposição de V.Sas. para esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 

 
GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA. 
Renato Pereira 
Diretor Comercial 
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Anexo: TABELA 1 – PREÇOS UNITÁRIOS 
 

 
 
 

Unitário Total

1 TOPOGRAFIA

vb 1,00 50.751,00 50.751,00

2 SONDAGEM

2.1 Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos SPT vb 1,00 39.205,29 39.205,29

2.2 Instalação e deslocamento por furo de sondagem até 1 km furo 10,00 1.707,79 17.077,89

2.3 Sondagem a percussão com ensaios SPT Ø 2 1/2" em solo metro 80,00 588,66 47.092,91

2.4 Ensaios de Infiltração em solo para furo de sondagem ensaio 10,00 966,93 9.669,27

2.5 Construção de plataforma para base de apoio do tripé unidade 2,00 11.312,15 22.624,29

3 ENSAIOS

3.1 Coleta de amostra indeformada (blocos) amostra 3,00 2.710,36 8.131,09

3.2 Granulometria por peneiramento e sedimentação ensaio 3,00 1.141,94 3.425,81

3.3 Teor de umidade natural ensaio 3,00 884,53 2.653,58

3.4 Peso específico real dos grãos ensaio 3,00 1.046,04 3.138,12

3.5 Massa específica aparente ensaio 3,00 1.174,74 3.524,23

3.6 Limites de Atterberg (liquidez e plasticidade) ensaio 3,00 1.110,39 3.331,17

3.7 Cisalhamento direto inundadado por CP ensaio 3,00 1.367,80 4.103,40

3.8 Relatório técnico final, incluindo logs individuais e ensaios ensaio 1,00 9.074,93 9.074,93

4 PROJETOS

vb 1,00 20.209,00 20.209,00
,

vb 1,00 18.744,00 18.744,00

vb 1,00 18.744,00 18.744,00

281.500,00

ESCOPO DOS SERVIÇOS UNIDADE Quant.
PREÇO (R$)

4.1 Estudo Geológico

1.1
Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral 

Georreferenciado

4.2 Projeto Geotécnico

4.3 Proposta de contenção do talude

VALOR TOTAL
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ACEITE DA PROPOSTA 
 
 

Estamos de acordo com a Proposta GPPP2934/24 e autorizamos o início dos serviços da 

GEOPROJETOS. 

 
 
LOCAL E DATA: ______________________________________________________ 

 
 
Empresa: ____________________________________________________________ 

 
 
CNPJ: _______________________ Inscrição Estadual: _______________________ 

 
 

Representante Legal ou Responsável: 

 
 
Nome:_______________________________ Ass: ____________________________ 

 
CPF: ___________________________ 

 
Testemunhas: 

 
 
Nome:_______________________________ Ass: ____________________________ 

 
CPF: ___________________________ 

 
 

Nome:_______________________________ Ass: ____________________________ 

 
CPF: ___________________________ 

 
 

Favor rubricar todas as páginas e completar e assinar esta última, devolvendo 
uma cópia à GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA. 

 
 



Proposta Técnica Comercial

PTC 01-110/2024
LAUDO GEOTÉCNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

OUTUBRO/2024



Carta Proposta

Pessoa de contato: Leonor da Cunha Mastela

Cargo/Função: Engenheira Civil

Empresa: Diretoria de Infraestrutura Setorial - DIS/UFES

CNPJ: 31.724.933/0001-55 (COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

DO SUL DO ESPÍRITO SANTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO

ESPÍRITO SANTO - CASES/UFES)

Município: Alegre/ES

Tel/Cel: (28) 99222-6719

E-mail: leonor.mastela@ufes.br

Assunto: Fornecimento de Serviço Data de emissão: 09/10/2024

OBJETO: Estudo Geotécnico com o objetivo de apresentar alternativas para garantir a

estabilidade do talude, permitindo a execução da obra de edificação prevista para o local,

em área localizada próximo aos prédios da Pós Graduação em Produção Vegetal, Prédio do

Reuni e Prédio da Geologia, no Alto Universitário, s/nº, Bairro Guararema, cx. postal 16,

Alegre/ES, CEP 29500-000.

Vimos por meio deste, submeter à apreciação nossa PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL –

PTC 01-110/24. O responsável pela elaboração da Proposta e interlocutor com Leonor da

Cunha Mastela para o referido objeto de contrato encontra-se identificado a seguir:

RESPONSÁVEL COMERCIAL: Pedro Henrique Nascimento Brandão
CARGO/QUALIFICAÇÃO: Diretor Comercial, Geólogo, Pós-Graduado em Gestão de

Recursos Hídricos e Mestre em Oceanografia Ambiental

TELEFONE(S): (27) 3376-8146 / (27) 98801-5988 / (27) 98812-1151
E-MAIL: comercial@consultoriasudeste.com.br
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Experiências Anteriores

A Sudeste Ambiental é uma empresa que atua de modo a atender as mais diversas

necessidades de seus clientes na área de engenharia consultiva, assessoria e consultoria,

além da elaboração de estudos e projetos, visando o licenciamento ambiental de

empreendimentos. A empresa possui em seu quadro funcional uma equipe técnica

multidisciplinar composta por Geólogos, Engenheiros de Minas, Ambiental, Civil, Florestal,

Segurança do Trabalho, Biólogos, Arquitetos, Agrônomos, Sociólogos e Advogados, além de

consultores especializados preparados e capacitados a gerarem produtos de qualidade que

atendam a demanda de nossos clientes.

Seguimos um sistema rígido de Gestão Ambiental / Qualidade / Segurança no Trabalho,

visando qualidade e eficiência na execução dos serviços, e evitando potenciais causas de

acidentes de trabalho.

Escopo do Serviço

● Confecção do plano de trabalho e cronograma executivo;

● Visita técnica;

● Produto 01: Estudo e Levantamento Topográfico:

○ Levantamento Topográfico Planialtimétrico contendo representação do terreno,

com as características planialtimétricas, compreendendo medidas, ângulos e

curvas de nível, localização de árvores, postes, hidrantes, uso atual do solo,

coordenadas geográficas e demais elementos existentes;

■ O levantamento será executado em escala adequada e seguirá as

recomendações da NBR 13.133/94, sendo georreferenciado no sistema

UTM (Datum SIRGAS 2000), com curvas de nível equidistantes de 1

metro, sendo posteriormente utilizado na elaboração do projeto executivo

da obra em questão;

● Produto 02: Estudo Geológico:

○ Para a caracterização geológica da área, serão realizadas coletas de amostras,

análise de dados, interpretação de fotografias aéreas e investigações de campo.
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Todos os estudos geológicos serão realizados em conformidade com as normas

da ABNT;

○ A caracterização geológica deverá conter:

■ Identificação e delimitação de locais geologicamente sensíveis com grau

de precisão adequado, identificando áreas suscetíveis a instabilidades

geotécnicas;

■ Listagem de providências necessárias em campo para cada segmento

crítico, com base em histórico de acidentes geotécnicos na região,

sondagens e análise da cobertura vegetal, etc.

■ Fornecer recomendações para o desenvolvimento do projeto, indicando

aspectos a serem priorizados ou evitados

■ O estudo incluirá memória de cálculo, planilhas, gráficos e o Laudo

Conclusivo sobre a caracterização geológica;

○ Análises com Amostras Deformadas:

■ Composição mineralógica por análise em lupa monocular;

■ Cálculo do teor de umidade;

■ Cálculo dos limites de liquidez e de plasticidade;

■ Parâmetros físicos dos solos (densidade, massa específica e

porosidade);

■ Classificação granulométrica;

○ Análises com Amostras Indeformadas:

■ Ensaio edométrico (adensamento) e permeabilidade;

● Produto 03: Execução de Sondagens:

○ Realização de sondagens baseadas no estudo geológico e na previsão de

posicionamento da obra, com o objetivo de caracterizar as camadas de solo que

receberão as cargas da edificação. As sondagens seguirão as normas da ABNT,

com profundidade mínima de 30 metros ou até a camada impenetrável;
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○ Apresentação detalhada com planta de localização das perfurações, perfis

geológicos individuais e longitudinais, indicação do nível do lençol freático se

houver, datas de execução, nomes dos operadores,as marcas e modelos dos

equipamentos utilizados, o nome do responsável pela descrição das amostras,

boletins de caracterização das amostras ensaiadas, resistência à penetração do

barrilete amostrador, além de memorial descritivo e fotográfico;

● Produto 04: Projeto Geotécnico:

○ Fornecer soluções técnicas para garantir a estabilidade do talude e a viabilidade

da edificação, considerando alternativas de contenção e fundações adequadas;

■ Serão estudadas diferentes alternativas de contenção, considerando

viabilidade técnica, econômica, estética e administrativa;

○ Apresentação de pelo menos duas soluções;

Durante a execução de todo serviço, será mantido contato com a fiscalização para que

o andamento do estudo geotécnico atinja o objetivo principal de garantir a elaboração

do projeto de contenção e fundação, a ser contratado no Lote 2;

● Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitido pelo responsável técnico do

serviço (para o estudo geotécnico e as sondagens realizadas no terreno, de forma

separada).
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Equipe

A equipe será formada por 06 (seis) profissionais que irão dar todo o suporte durante a

execução do serviço, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Equipe técnica.

EQUIPE

Profissional Cargo Atividades

Pedro Henrique
Nascimento Brandão

Geólogo/Diretor -
Setor Geral

● Interface com cliente;

● Relacionamento institucional.

● Gestão do projeto;

● Emissão de Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART.

João Pedro Aguieiras
Donatelli

Geólogo/Diretor -
Setor Comercial

● Gestão do projeto;

● Confecção do mapa e relatório;

Sidineidy Izoton Eng. Civil-
Setor
Técnico

● Gestão do projeto;

● Confecção do relatório;

● Emissão de Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART.

Alexandre Santana Analista
Ambiental -

Setor
Técnico

● Coordenação de campo;

● Confecção do relatório.

Rayssa Xavier Auxiliar Técnico ● Confecção do relatório;

● Auxílio na interface com cliente.

João Victor Estagiário ● Confecção do mapa;

● Auxílio na interface com cliente.
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Investimento

Preço dos serviços

Tabela 2: Descrição e valores dos serviços prestados.

Item Descrição do Serviço Valor

1 ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO R$ 45.000,00

2 ESTUDO GEOLÓGICO R$ 53.500,00

3 EXECUÇÃO DE SONDAGENS R$ 80.000,00

4 PROJETO GEOTÉCNICO R$ 60.000,00

5 PROPOSTA DE CONTENÇÃO DO TALUDE R$ 50.000,00

TOTAL R$ 288.500,00
LOGÍSTICA (MOBILIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)
Os valores discriminados custeiam todos os impostos, seguros e BDI.
Os valores discriminados não custeiam gastos com taxas e emolumentos.

Formas de pagamento

Tabela 3: Valores das Parcelas.

Medições/Parcelas Valor

Medição 1 - Ao final da mobilização de campo 10%

Medição 2 - Na entrega do Produto 1 15%

Medição 3 - Na entrega do Produto 2 15%

Medição 4 - Na entrega do Produto 3 30%

Medição 5 - Na entrega do Produto 4 30%

TOTAL 100%

As parcelas estão atreladas ao tempo de execução do serviço.
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Prazo de Vigência e Execução do Contrato

O contrato terá vigência de 210 (duzentos e dez) dias corridos, e o prazo de execução dos

serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos (negociáveis), a partir do envio das

informações e/ou projetos necessários para a execução dos serviços, como também, da

aprovação da proposta comercial e assinatura do contrato de prestação de serviços.

Responsabilidade do contratante

● Fornecimento dos dados, plantas e documentos necessários para a execução do
projeto;

● Liberação do acesso às áreas do empreendimento, anteriormente a execução dos
serviços;

● Indicação com antecedência mínima de 03 (três) dias anterior à execução dos serviços,
dos documentos necessários para integração e liberação do acesso à área, inclusive de
terceiros, bem como dos procedimentos/requisitos internos exigidos pela Contratante
para a execução dos serviços;

● Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA
possa executar os serviços dentro das especificações exigidas nesta proposta.
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Observações importantes

A Sudeste Ambiental segue um sistema rígido de Gestão Ambiental / Qualidade / Segurança

no Trabalho, visando qualidade e eficiência na execução dos serviços, e evitando potenciais

causas de acidentes de trabalho.

A data de início do serviço será contabilizada a partir da aprovação da proposta comercial e da

assinatura do contrato de prestação de serviços, acompanhado do pagamento da parcela de

aceite e do envio das informações e/ou projetos necessários para a execução dos serviços.

O orçamento foi realizado com base nas informações fornecidas. Caso após acesso às

informações da área de estudo, seja necessário o aumento do escopo do trabalho, será

encaminhada proposta comercial relativa a esse custo.

Sigilo do documento

O presente documento, incluindo informações gerais e preço, é de natureza confidencial e deve

ser tratado como tal. O sigilo será mantido por um período de 30 dias a partir do envio das

informações e dos serviços necessários para a execução dos serviços, como também de

apropriação da proposta comercial e assinatura do contrato de prestação de serviços.

Durante esse período, o documento não poderá ser divulgado a terceiros, salvo com a

autorização expressa da Sudeste Consultoria Ambiental LTDA. A divulgação não autorizada do

documento poderá resultar em responsabilização civil e/ou criminal da parte que a realizou.

A Sudeste Consultoria Ambiental LTDA reserva-se o direito de alterar ou atualizar as

informações contidas no documento a qualquer momento, sem prévio aviso.
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Validade da Proposta

No aceite desta proposta, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, assim como a
SUDESTE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, concorda com todos os termos da proposta,
mantendo total confidencialidade deste documento.

Esta proposta tem validade por um prazo de 60 (sessenta) dias, após a data de sua emissão.
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Vitória/ES, 09 de outubro de 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO

SUDESTE CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA
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Belo Horizonte, 24 de setembro de 2024 

À  

UFES  

At. 

Leonor Mastela 

 

REFERÊNCIA: ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS PARA APRESENTAÇÃO DE 

ALTERNATIVAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 

 

Atendendo ao convite em referência, a IPGEO – INTELIGÊNCIA EM PROJETOS 

GEOTÉCNICOS LTDA, apresenta sua proposta técnica e comercial, contemplando o 

escopo para a elaboração dos estudos geológicos e geotécnicos para uma área 

localizada no município de Alegres/ES, conforme informações especificações técnicas 

enviadas via e-mail no dia 28/08/2024. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

Rodrigo Pessoa Avelino 

 

 

Rua Hidra, 301 – Sala 206 – Santa Lúcia 

Belo Horizonte – MG – CEP: 30.310-360 

Fone: (31) 99994-9321 - e-mail: comercial@ipgeo.net.br 
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APRESENTAÇÃO  

 

Fundada em 2022, a IPGEO – INTELIGÊNCIA EM PROJETOS GEOTÉCNICOS LTDA 

é uma empresa de prestação de serviços de engenharia consultiva, 

especializada em geotecnia, tendo, como seus principais parceiros, as empresas 

do setor de mineração.  

 

O corpo diretivo e técnico da IPGEO possui mais de 30 anos de experiência na 

atuação direta em operações de mina e na prestação de serviços de consultoria 

em projetos de minerários em todo o território nacional. 

 

A equipe técnica da IPGEO é composta por profissionais jovens e experientes, 

todos destacados em suas áreas de conhecimento. 
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1 CORPO DIRETIVO E EQUIPE TÉCNICA 

SÓCIOS DIRETORES 

Rodrigo Pessoa Avelino 

 - Técnico em Mineração pelo Centro de Formação Profissional Afonso Greco, 

concluído em 2009; 

 - Graduando em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Kennedy com previsão de 

conclusão para 2024; 

 - Graduando em Engenharia de Minas pela Escola de Engenharia Kennedy com 

previsão de conclusão para 2026; 

Especializações 

- Especialização em Geoprocessamento com ArcGIS – Coffey Trainning (2009) 

- Especialização em Hidrogeologia Aplicada a Mineração – MDGEO (2010) 

- Especialização em Avaliação de Segurança de Barragens de Rejeitos – IETEC (2017) 

- Especialização em Percolação e Análise de Estabilidade de Barragens – GEOFAST 

(2021) 

- Especialização em Estudo de Tensão x Deformação em Barragens de Rejeitos – 

GEOFAST (2021) 

 - Especialização em Interpretação de Ensaios Geotécnicos de Campo e Laboratório – 

GEOFAST (2022)  

- Especialização de Gerenciamento de Projetos de Engenharia pela Rice University 

(2023) 

 

O sócio Rodrigo Avelino atua desde 2007 na prestação de serviços de consultoria 

técnica  para empresas de mineração e agronegócio em todo território nacional, tendo 

atuado desde então em projetos de prospecção mineral para minério de ferro, estudos 

hidrogeológicos para rebaixamento de nível d’água em mineração, reestruturação de 

banco de dados geoespaciais de mina e, desde 2013, atuando como corresponsável e 

coautor de projetos de empilhamento de rejeitos desaguados, apoio técnico na gestão 

e segurança de barragens de mineração  e PSB. 
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Ricardo Luís Alves Almeida 

 - Técnico em Mineração pela Escola Técnica Federal de Ouro Preto; 

 - Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto; 

 - Pós-graduação em Segurança de Pilhas e Barragens pela Faculdade Arnaldo / 

Instituto Minere. 

 

O sócio Ricardo Almeida atua desde 1989 na operação de empreendimentos 

minerários envolvendo a supervisão e apoio operacional da mina, pesquisa mineral em 

lavra de minério de ferro e apoio técnico e administrativo em processos de 

licenciamento ambiental. No âmbito da geotécnica, foi responsável técnico pelo 

Departamento de Geotecnia da Itaminas, pela operação, manutenção e 

monitoramento das barragens desde 2005, pelas obras de descaracterização das 

barragens B1, B2, B4-A, B4-B e B4-C, além de responsável técnico pela construção da 

nova barragem B4. 

 

EQUIPE DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

- Engenheiro Hidrólogo; Msc em Recursos Hídricos; 

- Geógrafo; Msc em Modelagem de Sistemas Ambientais 

- Engenheiro Projetista; Meng em Engenharia Geotécnica; 

- Geóloga; Meng Engenharia Geotécnica; 
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2 OBJETO 

Esta proposta tem como objeto a prestação de serviços de engenharia consultiva para 

a elaboração de um estudo geológico e geotécnico de uma área de aproximadamente 

9000 m² no campus universitário da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, 

localizada no município de Alegre, estado do Espírito Santo, onde, se pretende a 

implantação de uma nova edificação. 

 

Portanto, o estudo a ser contratado objetiva apresentar subsídios para a elaboração 

dos projetos de fundação da nova edificação. 

3 ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS  

Os trabalhos serão executados de acordo com as normas técnicas brasileiras, as quais 

são elencadas a seguir, e em conformidade com as melhores práticas de engenharia. 

 

• ABNT NBR 8044: Projeto geotécnico – Procedimento; 

• ABNT NBR 6502: Solos e rochas – Terminologia; 

• ABNT NBR 9604: Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com 

retirada de amostras deformadas e indeformadas – Procedimento; 

• ABNT NBR 9603: Sondagem a trado – Procedimento; 

• ABNT NBR 6484: Solo – Sondagem de simples reconhecimento com SPT – 

Método de ensaio;  

• ASTM D5778 – 07: Standard Test Method for Electronic Friction Cone and 

Piezocone Penetration Testing of Soils 

• ABNT NBR 9820: Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa 

consistência em furos de sondagem – Procedimento; 

• ABNT NBR 16097: Solo – Determinação do teor de umidade – Métodos 

expeditos de ensaio; 

• ABNT NBR 7185: Solo – Determinação da massa específica aparente, in situ, 

com emprego do frasco de areia; 
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• ABNT NBR 9813: Solo – Determinação da massa específica aparente in situ, 

com emprego de cilindro de cravação; 

• ABNT NBR 6457: Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação 

e ensaios de caracterização; 

• ABNT NBR 6508: Solo – Determinação da massa específica aparente;  

• ABNT NBR 6459: Solo – Determinação do limite de liquidez;  

• ABNT NBR 7180: Solo – Determinação do limite de plasticidade; 

• ABNT NBR 6458: Grãos de pedregulho retidos na peneira de abertura 4,8 mm – 

Determinação da massa específica, da massa específica aparente e da absorção 

de água;  

• ABNT NBR 7181: Solo – Análise granulométrica;  

• ABNT NBR 12052: Solo ou agregado miúdo – Determinação do equivalente de 

areia – Método de ensaio  

• ABNT NBR 7182: Solo – Ensaio de compactação;  

• ABNT NBR 13292: Solo – Determinação do coeficiente de permeabilidade de 

solos granulares à carga constante;  

• ABNT NBR 14545: Solo – Determinação do coeficiente de permeabilidade de 

solos argilosos à carga variável;  

• ABNT NBR 10905: Solo – Ensaios de palheta in situ – Método de ensaio;  

• ASTM D3080: Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under 

Consolidated Drained Conditions 

• ABNT NBR 16853: Solo – Ensaio de adensamento unidimensional;  

• ABNT NBR 9895: Solo – Índice de suporte Califórnia (ISC) – Método de ensaio;  

• ASTM D2166: Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of 

Cohesive Soil 

• ASTM D2850: Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial 

Compression Test on Cohesive Soils 

• ASTM D4767: Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial 

Compression Test for Cohesive Soils 
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• ASTM 7181: Standard Test Method for Consolidated Drained Triaxial 

Compression Test for Soils 

• ABNT NBR 11682: Estabilidade de encostas – Procedimento;  

• ABNT NBR 5681: Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 

edificações. 

 

Para sua execução, serão utilizadas as instalações da IPGEO, localizadas em Belo 

Horizonte/MG. 

4 ESCOPO  

Conforme documento enviado no dia 28/08/24, o escopo da contratação é 

apresentado a seguir: 

1) Estudo e levantamento topográfico; 

2) Estudo geológico; 

3) Execução de sondagens; 

4) Projeto geotécnico 

 

4.1. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESCOPO 

1) Estudo e levantamento topográfico 

Conforme ET enviada, o levantamento topográfico deverá contemplar a representação 

do terreno, com as características planialtimétricas, compreendendo medidas, ângulos 

e curvas de nível, localização de árvores, postes, hidrantes, uso atual do solo, 

coordenadas geográficas e demais elementos existentes;  

O levantamento planialtimétrico deverá ser apresentado em escala adequada 

seguindo as recomendações da NBR 13.133/94 – Execução de levantamentos 

topográficos, georreferenciado em UTM, DATUM SIRGAS 2000, com curvas 

equidistantes de um em um metro. O levantamento topográfico será utilizado, 

posteriormente, na elaboração do projeto executivo da obra em questão. 
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O levantamento topográfico cadastral será realizado com o auxílio de equipamento 

GPS RTK e a equipe será composta por um operador de GPS e um auxiliar de 

topografia. 

O levantamento planialtimétrico será realizado com o auxílio de equipamento não 

tripulado (drone) equipado com laser scanner - LiDAR. 

 

2) Estudo geológico 

Conforme a ET enviada, para caracterização geológica da área em estudo, deverão ser 

realizadas coletas e pesquisa de dados, interpretação de fotografias aéreas e 

investigações de campo. Deverá ser verificada a conformidade dos estudos realizados 

com o preconizado nas normas técnicas da ABNT e os seguintes requisitos:  

• Identificação e delimitação, por segmento e com grau de precisão compatível, 

dos locais geologicamente críticos em termos de sensibilidade de maciços em 

geral; 

• Listagem de providências a serem tomadas no campo, segmento a segmento, 

para identificar, confirmar e melhor delimitar estes locais geologicamente 

críticos, a partir da avaliação e histórico de acidentes geotécnicos anteriores 

ocorridos no Município de Alegre, sondagens, escavações, análise da cobertura 

vegetal etc.; 

• Recomendações sobre aspectos a serem privilegiados ou evitados no 

desenvolvimento do projeto.  

A apresentação do estudo de geológico deverá conter memória de cálculo, planilhas, 

quadros, tabelas e gráficos utilizados, além do Laudo Conclusivo sobre a caracterização 

geológica da área de estudo. 

Dentre as análises e estudos a serem realizados no local utilizando amostras 

deformadas, devem ser contemplados: 

• Composição mineralógica por análise em lupa monocular;  

• Cálculo do teor de umidade;  

• Cálculo dos limites de liquidez e de plasticidade;  

• Parâmetros físicos dos solos (densidade, massa específica e porosidade);  
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• Classificação granulométrica 

Dentre as análises e estudos a serem realizados no local utilizando amostras 

indeformadas, devem ser contemplados: 

• Ensaio edométrico (adensamento) e permeabilidade. 

 

Estão previstas inicialmente 02 amostras e deformadas e indeformadas a serem 

coletadas através de poços de inspeção cuja localização exata será definida após os 

levantamentos geológicos. Amostras adicionais solicitadas por parte do contratante 

deverão ser orçadas previamente e a realização deverá ser aprovada pelo contratante 

e os valores serão acrescidos ao final dos trabalhos. 

 

3) Execução de sondagens 

Conforme a ET enviada, com base em indicações do estudo geológico e no 

posicionamento previsto preliminarmente da obra, serão efetuados furos de 

sondagens e estudo de caracterização do solo, sendo realizadas de acordo com as 

normas técnicas da ABNT. As sondagens terão por finalidade a determinação dos 

parâmetros e critérios de projeto por meio da caracterização das camadas de solo 

intervenientes no terreno que receberão as cargas da edificação, sendo apresentado 

em planta e relatórios com perfis geológicos e memoriais, em escala adequada para a 

devida compreensão e elaboração dos projetos.  

Deve ser executado para a sondagem, com perfuração mínima de 30 (trinta) metros ou 

até atingir o impenetrável. 

Na apresentação do Relatório de Sondagem, deverão ser apresentadas as seguintes 

indicações:  

• Planta de localização das perfurações da sondagem no terreno;  

• Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas e o 

nível do lençol freático se houver;  

• Espessuras e profundidade de início e término de cada camada;  

• Perfis longitudinal e transversal da área sondada;  
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• A data de execução dos serviços, os nomes dos operadores, as marcas e 

modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responsável pela descrição 

das amostras etc.;  

• Boletins de caracterização das amostras ensaiadas;  

• Memorial descritivo e fotográfico;  

• Resistência à penetração do barrilete amostrador. 

 

Estão previstos, inicialmente, 9 furos de sondagem, na área preliminar de projeção da 

futura edificação, conforme normativas vigentes.  

 

4) Projeto Geotécnico 

O projeto geotécnico deverá apresentar propostas de soluções para garantir a 

estabilidade do talude, considerando-se a previsão de execução de edificação no local. 

As propostas deverão indicar se será necessário projeto de contenção e o tipo de 

fundação mais adequado para o caso. 

Deve ser apresentada a ART do Estudo geotécnico e, em particular, das sondagens 

realizadas no terreno, contendo nome do profissional que elaborou o estudo e o 

laudo. 

 

5) Projeto de contenção do talude 

Para a elaboração do projeto de contenção deverão ser estudadas as diversas 

alternativas de solução, considerados os aspectos exequíveis, condições de 

funcionamento, materiais a utilizar, métodos e equipamentos, sendo adotadas 

soluções que sejam mais convenientes quanto aos fatores técnicos, econômicos, 

estéticos e administrativos.  

A empresa deverá apresentar, no mínimo, duas soluções factíveis, para a posterior 

execução da edificação. 

Durante a execução de todo serviço, a empresa deverá manter contato com a 

fiscalização para que o andamento do estudo geotécnico atinja o objetivo principal de 

garantir a elaboração do projeto de contenção e fundação, a ser contratado no Lote 2. 
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5 FORA DE ESCOPO 

Não fazem parte do escopo dessa proposta os seguintes itens: 

➢ Emissão de Documentos e Relatórios em outros idiomas, além de Português; 

➢ Projeto estruturais e de fundação; 

➢ Tramitação e Aprovação de documentos em órgãos responsáveis; 

➢ Atividades relacionadas às análises dos Aspectos Ambientais e Regulatórios do 

empreendimento; 

➢ Serviços de fiscalização de obras; 

➢ Quaisquer serviços não listados no escopo desta Proposta 

6 PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS 

O custo global previsto para a execução do escopo é de R$ 213.055 (duzentos e treze 

mil e cinquenta e cinco reais) cujo detalhamento é apresentado no quadro a seguir. 

ITEM PROJETO PREÇO 

1 ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO R$ 16.725,00 

2 ESTUDO GEOLÓGICO* R$ 67.830,00 

3 
EXECUÇÃO DE SONDAGENS MISTAS – 5 furos de 30 
metros em área de aproximadamente 2000 m² (NBR 
8036 – 1 furo a cada 400 m² de projeção) 

R$ 85.000,00 

4 PROJETO GEOTÉCNICO R$ 35.000,00 

5 
PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA A CONTENÇÃO DO 
TALUDE 

R$ 8.500,00 

*Incluindo coleta e todas as análises laboratoriais para 2 amostras deformadas e 2 indeformadas 

 

Os valores acima já incluem todos os custos logísticos, administrativos, fiscais e 

trabalhistas. 

A forma de pagamento sugerida  
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7 PRAZO E CRONGRAMA DE ENTREGA 

O prazo da entrega deverá ser acordado entre a contratada e a contratante. 

 

Essa proposta tem validade de 60 dias a contar da sua apresentação. 

 

 

 

Rodrigo Avelino 

Diretor Técnico 

Celular: +55 31 99994-9321 

Email: rodrigo.avelino@ipgeo.net.br 
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SS-PC-101-1155-502379 R00 

ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOTÉCNICO PARA 

ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES, ONDE SERÃO IMPLATANDAS 

NOVAS SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS, PERTENCENTE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOS NO 

MUNICIPIO DE ALEGRE – ES.   
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BH, 12 de julho de 2024 

À  

Leonor da Cunha 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA SETORIAL – DIS/UFES 

Prezados Senhores (as) 

Em atendimento à vossa solicitação, apresentamos a nossa Proposta Comercial para 

ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOTÉCNICO PARA ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES, ONDE 

SERÃO IMPLATANDAS NOVAS SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS, PERTENCENTE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOS NO MUNICIPIO DE ALEGRE – ES.   

Declaramos que a empresa assume inteira responsabilidade sobre as informações aqui 

apresentadas e caso haja necessidade de informações complementares nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida.

Atenciosamente, 

___________________  

Analista de Planejamento e Orçamentos 

S&S Engenharia e Construções  
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1 -  OBJETIVO 

ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOTÉCNICO PARA ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES, ONDE 

SERÃO IMPLATANDAS NOVAS SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS, PERTENCENTE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOS NO MUNICIPIO DE ALEGRE – ES.   

Esta proposta apresenta as condições comerciais para a realização das atividades descritas 

em nossa Proposta Técnica Nº SS-PC-101-1155-502378R00 

2 -   PRAZO  

O prazo para a execução dos serviços é de até 150 dias. 

3 -  CUSTO DO SERVIÇO 

O valor total do serviço será de R$ 373.635,70 (Trezentos e setenta e três mil seiscentos e trinta 

e cinco reais e setenta centavos). 



Nº: Revisão: 0 "0"

Data: Folhas: 1

ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOTÉCNICO PARA ESTABILIZAÇÃO 
DOS TALUDES, ONDE SERÃO IMPLATANDAS NOVAS SALAS DE 
AULA E LABORATÓRIOS, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE ALEGRE – ES.  

Municipio de Alegre - UFES
Não Houve

Unidade Quantidade

1.0 21.888,70R$                           
1.1

1.1.2 vb 1 R$ 5.750,75

1.1.3 vb 1 R$ 5.750,75

1.1.4 vb 1 R$ 10.387,20

2.0 95.790,00R$                           

2.1

2.1 vb 1 R$ 11.525,00

2.2 vb 1 R$ 11.525,00

2.3 UNID 12 R$ 3.840,00

2.4 UNID 12 R$ 48.000,00

2.5 UNID 24 R$ 19.200,00

2.6 UNID 12 R$ 1.200,00

2.7 UNID 1 R$ 500,00

3.0 52.050,00R$                           

3.1 UNID 3 R$ 1.050,00

3.2 UNID 3 R$ 660,00

3.3 UNID 3 R$ 1.080,00

3.4 UND 3 R$ 22.800,00

3.5 UND 3 R$ 10.800,00

3.6 UND 3 R$ 14.160,00

3.7 UND 3 R$ 1.500,00

4.0 R$ 128.007,00

4.1 UND 1 R$ 9.250,00

4.2 UND 1 R$ 15.657,00

4.4 UND 1 R$ 68.850,00

4.5 UND 1 R$ 11.850,00

4.6 UND 1 R$ 8.050,00

4.7 UND 1 R$ 13.850,00

4.8 UND 1 R$ 500,00

3.0 R$ 75.900,00

3.1 UND/mês 3 R$ 46.020,00

3.4 UND/mês 3 R$ 29.880,00

R$ 373.635,70Total

R$ 9.960,00Refeição e Alojamento por Equipe

Desmobilização de mão de obra especializada e Equipamamento R$ 11.525,00

Deslocamento entre pontos de Sondagens R$ 320,00

Entrega das propostas Fornecimento Materiais -  Não de Aplica Ver cond. Fornecim.

Item Descrição dos serviços
Quantidade

Valor Untitario Valor Total

Local dos serviços Início previsto - À Combinar
Visita técnica Regime de trabalho - 07 as 17h de Segunda a Administrativo

UFES - UNIVERSIDADE FEDERAÇÃO DO 
ESPIRITO SANTO - MUNICIPIO DE 

ALEGRE 24/09/2024

Objeto do contrato Prazo de execução:120  dias 
Topografia/Sondagens/Ensaios de Laboratório;

Ensaios de Laboratório

Levantamento de campo (Planialtimetrico e Cadastral)

Mobilização e Demobilização

R$ 10.387,20

Mobilização de mão de obra especializada e Equipamamento R$ 11.525,00

Execução de Sondagens 20m ou até o impenetravel - O que ocorrer pimeiro

Emissão de ART junto ao CREA local dos serviços prestados.

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

SONDAGENS 

R$ 4.000,00

R$ 100,00

R$ 500,00

Relatório de Sondagens

R$ 800,00Ensaios de Permeabilidade em furos de sondagens

Mobilização e Demobilização
Mobilização de mão de obra especializada e Equipamamento R$ 5.750,75

Desmobilização de mão de obra especializada e Equipamamento R$ 5.750,75

Ensaios de Carcterização (Granulometria e Sedimentação) R$ 350,00

Ensaios de Limites R$ 360,00

Esaios Triaxias ( 4 CORPOS DE PROVA POR ENSAIOS) R$ 7.600,00

Ensaios de Massa Especifica dos Solidos R$ 220,00

Interpretação dos Ensaios/Sondagens - Elaboração do Modelo Geotecnico

Elaboração de Estudo de Alternativas/Simulações
Dimensionamento e detalhamento do projeto executivo de contenções conforme projeto de implantação a 
ser apresentado; R$ 68.850,00

R$ 15.657,00

Ensaios de Adensameno ( 8 estágio de Carregamento e um descaregamento) R$ 3.600,00

Retirada de Amostra indeformda  40cm x 40cm R$ 4.720,00

Retirada de Amostra deformada 50kg R$ 500,00

R$ 15.340,00

Itens Complementares e Adicionais

Veiculo 4 x 4

R$ 9.250,00

ELABORAÇÃO DO PROJETO

Emissão de ART junto ao CREA R$ 500,00

Dimensionamento e apresentação do projeto de instrumentação das áreas da contenção para 
acompanhamento conforme norma; R$ 8.050,00

R$ 13.850,00

Pela confecção do projeto de drenagem profunda e superficial da contenção para atendimento das 
premissas e orientações básicas das áreas de interesse;

Pela EVENTUAL confecção do projeto de proteção vegetal e terraplanagem para consolidação da camada 
superficial evitando-se eventuais acomodações;

R$ 11.850,00
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4 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Caso nossa proposta seja aprovada solicitamos que o pagamento seja realizado em até 30 
dias contados da data de atesto na Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal do contrato, através de 

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.  

As medições se darão a cada 30 dias, contando a partir do início das atividades. 

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Revisões e modificações dos trabalhos aqui propostos por qualquer motivo que não os de 

nossa responsabilidade, deverão ser previamente discutidos no que se refere a preços e 

prazos.   

A S&S ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA emitirá todos os documentos para 

comentários do cliente. O cliente deverá retornar com os devidos comentários em até 10 (dez) 

dias, para que então os documentos finais possam ser emitidos pela S&S ENGENHARIA E 

COSNTRUÇÕES LTDA.  

O prazo de validade desta proposta é de 30 (TRINTA) dias. Após este período, caso não haja 

manifestação da CONTRATANTE, as informações aqui apresentadas, tais como preços e 

prazos, deverão ser validados.  
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ANEXO I – DETALHAMENTO DOS TRIBUTOS  
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DETALHAMENTO DOS TRIBUTOS SOBRE OS SERVIÇOS  

TOTAL DOS TRIBUTOS (SOMA 1 A 8)  21,08%  

1-ISS  3,00%  

2-COFINS  3,00%  

3-PIS  0,65%  

4-CSSL  2,88%  

5-I.R  4,80%  

6-I.R. Adicional em Função da Receita   3,08%  

7-CPMF  0,00%  

8-AJUSTE PARA INCIDÊNCIA NO VALOR BRUTO DA NF  3,67%  

                     

Notas:  

1. O regime de enquadramento fiscal da S & S ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES 

LTDA se constitui como Lucro Presumido.  
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ANEXO II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E BDI  
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 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS E ENSAIOS  

 

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  

COMPONENTES % 
GRUPO I 35,80 

A.1 INSS 20,00 
A.2 F.G.T.S 8,00 
A.3 SESI/SESC 1,50 
A.4 SENAI/SENAC 1,00 
A.5 INCRA 0,20 
A.6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 
A.7 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO 2,00 
A.8 SEBRAE 0,60 

GRUPO II 23,95 
B.1 FÉRIAS 12,12 
B.2 13 SALÁRIO 9,09 
B.3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,86 
B.4 FALTAS JUSTIFICADAS 0,75 
B.5 LICENÇA PATERNIDADE 0,11 
B.6 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 
B.7 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,59 
B.8 FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS 0,00 
B.9 ACIDENTES NO TRABALHO 0,43 

GRUPO III 6,77 
C.1 PAGAMENTO DE 50% DE MULTA RECISÓRIA SOBRE O SALDO TOTAL DO FGTS DEPOSITADO - DEMISSÃO S/ JUSTA CA 4,00 
C.2 AVISO PRÉVIO INDENISADO 2,77 
INCIDÊNCIA CUMULATIVA  

GRUPO "I" SOBRE GRUPO "II" 8,42 

  

TOTAL 74,94 

  COMPOSIÇÃO DO B.D.I  

1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (%)  9,54 

1.1 Mão-de-Obra Técnica e Administrativa  8,69 

1.2 Veículo e Equipamento de Apoio  0,35 

1.3 Despesas Diversas  0,50 

2 ADIMINISTRAÇÃO CENTRAL (%)  0,17 

2.1 Apoio Técnico e Administrativo  0,10 

2.2 Viagem e Supervisão de Coordenação  0,04 

2.3 Despesas diversas  0,03 
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A ( 1+2)   9,71 

3  TRIBUTOS E IMPOSTOS (%) 19,41 

3.1 ISS  5,0 

3.2 COFINS  3,0 

3.3 PIS  0,7 

3.4 CSSL  2,9 

3.5 I.R  4,8 

3.6 I.R Adicional em função da receita  3,1 

4  LUCRO (%) 10 

B(3+4)   29,41 

    

 BDI = 100 x {[(100+A)/(100-B)]-1} (%)  55,42 
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Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa UASG Status Editado por

504/2024 153046 Concluída ERIVELTON COSTA SOUZA

Título: Elaboração de projetos para edificação de grande porte na UFES / Campus Alegre

Observações:

Total de itens cotados: 20 Valor total da pesquisa de preços: R$ 962.587,8000

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 200.000,0000 R$ 215.000,0000 R$ 220.000,0000

 Coeficiente de Variação: 5,0238%

 Desvio Padrão: 10.801,2345

Maior Preço: R$ 225.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV Lacerda e Pereira LTDA - Fornecedor 1 R$ 847.366,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 8:25 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Projeto Arquitetônico: Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
Atos Engenharia e Consultoria - 

Fornecedor
1 R$ 67.554,6000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 8:27 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Projeto Arquitetônico: Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira LTDA - Fornecedor 1 R$ 220.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 8:29 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Projeto Arquitetônico: Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo - 

Fornecedor
1 R$ 200.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 8:30 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Projeto Arquitetônico: Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia, Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 415.129,6400 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 8:32 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Projeto Arquitetônico: Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX Engenharia LTDA - Fornecedor 1 R$ 225.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 8:34 -

Contato Informacões Adicionais

- 1. Projeto Arquitetônico: Projeto de Arquitetura e Urbanismo

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 36.000,0000 R$ 43.500,0000 R$ 44.000,0000

 Coeficiente de Variação: 13,1558%

 Desvio Padrão: 5.722,7616

Maior Preço: R$ 50.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV Lacerda e Pereira LTDA - Fornecedor 1 R$ 36.000,0000 10/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 8:40 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.1 Projetos Complementares: Comunicação Visual

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
Atos Engenharia e Consultoria LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 10.010,0000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 8:41 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.1 Projetos Complementares: Comunicação Visual

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira LTDA - Fornecedor 1 R$ 48.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 8:42 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.1 Projetos Complementares: Comunicação Visual

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 40.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 8:43 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.1 Projetos Complementares: Comunicação Visual

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 65.260,5500 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 8:45 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.1 Projetos Complementares: Comunicação Visual

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX Engenharia LTDA - Fornecedor 1 R$ 50.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 8:46 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.1 Projetos Complementares: Comunicação Visual

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 70.000,0000 R$ 72.666,6667 R$ 73.000,0000

 Coeficiente de Variação: 2,8277%

 Desvio Padrão: 2.054,8047

Maior Preço: R$ 75.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV Lacerda e Pereira LTDA - Fornecedor 1 R$ 43.200,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 8:49 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.2 Projetos Complementares: Paisagismo

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
Atos Engenharia e Consultoria LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 9.496,5000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 8:51 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.2 Projetos Complementares: Paisagismo

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira LTDA - Fornecedor 1 R$ 73.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 8:52 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.2 Projetos Complementares: Paisagismo

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 70.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 8:53 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.2 Projetos Complementares: Paisagismo

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora - Fornecedor
1 R$ 45.319,8300 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 8:54 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.2 Projetos Complementares: Paisagismo

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX Engenharia LTDA - Fornecedor 1 R$ 75.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 8:56 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.2 Projetos Complementares: Paisagismo

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 65.000,0000 R$ 68.333,3333 R$ 70.000,0000

 Coeficiente de Variação: 3,4493%

 Desvio Padrão: 2.357,0226

Maior Preço: R$ 70.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV Lacerda e Pereira LTDA - Fornecedor 1 R$ 121.140,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 9:00 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.3 Projetos Complementares: Arquitetura e Mobiliários

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
Atos Engenharia e Consultoria LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 15.151,5000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 9:02 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.3 Projetos Complementares: Arquitetura e Mobiliários

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira LTDA - Fornecedor 1 R$ 70.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 9:02 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.3 Projetos Complementares: Arquitetura e Mobiliários

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 65.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 9:04 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.3 Projetos Complementares: Arquitetura e Mobiliários

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 332.103,7100 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 9:06 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.3 Projetos Complementares: Arquitetura e Mobiliários

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX Engenharia LTDA - Fornecedor 1 R$ 70.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 9:06 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.3 Projetos Complementares: Arquitetura e Mobiliários

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 15.000,0000 R$ 21.000,0000 R$ 22.000,0000

 Coeficiente de Variação: 21,6479%

 Desvio Padrão: 4.546,0606

Maior Preço: R$ 26.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV Lacerda e Pereira LTDA - Fornecedor 1 R$ 5.384,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 9:13 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.4 Projetos Complementares: Sonorização (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
Atos Engenharia e Consultoria LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 6.637,8000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 9:14 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.4 Projetos Complementares: Sonorização (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 22.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 9:15 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.4 Projetos Complementares: Sonorização (auditório)

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 15.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 9:16 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.4 Projetos Complementares: Sonorização (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 45.319,8300 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 9:18 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.4 Projetos Complementares: Sonorização (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 26.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 9:19 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.4 Projetos Complementares: Sonorização (auditório)

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 6

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 15.000,0000 R$ 18.333,3333 R$ 20.000,0000

 Coeficiente de Variação: 12,8565%

 Desvio Padrão: 2.357,0226

Maior Preço: R$ 20.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 5.384,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 9:22 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.5 Projetos Complementares: Iluminação (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 8.460,0000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 9:23 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.5 Projetos Complementares: Iluminação (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 20.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 9:24 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.5 Projetos Complementares: Iluminação (auditório)

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 15.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 9:25 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.5 Projetos Complementares: Iluminação (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 45.319,8300 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 9:27 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.5 Projetos Complementares: Iluminação (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 20.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 9:27 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.5 Projetos Complementares: Iluminação (auditório)

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 7

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 8.500,0000 R$ 9.026,6667 R$ 8.580,0000

 Coeficiente de Variação: 7,6332%

 Desvio Padrão: 689,0251

Maior Preço: R$ 10.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 5.384,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 9:31 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.6 Projetos Complementares: Elementos Cenotécnicos (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 8.580,0000 29/08/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 9:32 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.6 Projetos Complementares: Elementos Cenotécnicos (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 8.500,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 9:33 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.6 Projetos Complementares: Elementos Cenotécnicos (auditório)

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 5.000,0000 15/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 9:33 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.6 Projetos Complementares: Elementos Cenotécnicos (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 45.319,8300 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 9:35 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.6 Projetos Complementares: Elementos Cenotécnicos (auditório)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 10.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 9:35 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.6 Projetos Complementares: Elementos Cenotécnicos (auditório)

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 8

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 25.000,0000 R$ 28.833,3333 R$ 30.000,0000

 Coeficiente de Variação: 9,6378%

 Desvio Padrão: 2.778,8887

Maior Preço: R$ 31.500,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 31.500,0000 10/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 9:38 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.7 Projetos Complementares: Drenagem

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 6.142,0000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 9:41 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.7 Projetos Complementares: Drenagem

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 30.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 9:43 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.7 Projetos Complementares: Drenagem

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 15.000,0000 15/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 9:44 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.7 Projetos Complementares: Drenagem

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 82.745,7800 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 9:45 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.7 Projetos Complementares: Drenagem

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 25.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 9:46 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.7 Projetos Complementares: Drenagem

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 9

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 30.000,0000 R$ 35.602,5000 R$ 33.750,0000

 Coeficiente de Variação: 16,0744%

 Desvio Padrão: 5.722,8943

Maior Preço: R$ 44.910,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 44.910,0000 10/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 10:12 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.8 Projetos Complementares: Projeto de Climatização e Afins

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 26.000,0000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 10:14 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.8 Projetos Complementares: Projeto de Climatização e Afins

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 35.500,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 10:15 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.8 Projetos Complementares: Projeto de Climatização e Afins

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 30.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 10:16 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.8 Projetos Complementares: Projeto de Climatização e Afins

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 68.337,0800 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 10:17 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.8 Projetos Complementares: Projeto de Climatização e Afins

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 32.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 10:18 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.8 Projetos Complementares: Projeto de Climatização e Afins

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 10

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 40.000,0000 R$ 44.833,3333 R$ 44.500,0000

 Coeficiente de Variação: 9,1211%

 Desvio Padrão: 4.089,2814

Maior Preço: R$ 50.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 103.140,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 10:23 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.9 Projetos Complementares: Projeto Hidrossanitário

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 17.190,0000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 10:25 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.9 Projetos Complementares: Projeto Hidrossanitário

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 44.500,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 10:25 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.9 Projetos Complementares: Projeto Hidrossanitário

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 40.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 10:26 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.9 Projetos Complementares: Projeto Hidrossanitário

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 156.432,0900 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 10:28 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.9 Projetos Complementares: Projeto Hidrossanitário

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 50.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 10:28 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.9 Projetos Complementares: Projeto Hidrossanitário

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 11

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



22 de 44

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 60.000,0000 R$ 64.155,0000 R$ 61.500,0000

 Coeficiente de Variação: 8,7291%

 Desvio Padrão: 5.600,1853

Maior Preço: R$ 73.620,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 73.620,0000 10/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 10:31 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.10 Projetos Complementares: Projeto de Fundação e Contenção

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 48.496,8000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 10:33 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.10 Projetos Complementares: Projeto de Fundação e Contenção

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 60.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 10:34 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.10 Projetos Complementares: Projeto de Fundação e Contenção

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 60.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 10:34 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.10 Projetos Complementares: Projeto de Fundação e Contenção

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 251.958,9900 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 10:36 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.10 Projetos Complementares: Projeto de Fundação e Contenção

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 63.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 10:37 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.10 Projetos Complementares: Projeto de Fundação e Contenção

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 12

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 80.000,0000 R$ 91.810,0000 R$ 85.750,0000

 Coeficiente de Variação: 15,2945%

 Desvio Padrão: 14.041,8410

Maior Preço: R$ 115.740,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 115.740,0000 10/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 10:41 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.11 Projetos Complementares: Projeto Estrutural

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 28.496,8000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 10:42 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.11 Projetos Complementares: Projeto Estrutural

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 84.500,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 10:43 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.11 Projetos Complementares: Projeto Estrutural

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



25 de 44

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 80.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 10:44 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.11 Projetos Complementares: Projeto Estrutural

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 252.865,3200 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 10:45 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.11 Projetos Complementares: Projeto Estrutural

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 87.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 10:46 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.11 Projetos Complementares: Projeto Estrutural

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 13

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 20.000,0000 R$ 27.430,0000 R$ 28.000,0000

 Coeficiente de Variação: 21,3189%

 Desvio Padrão: 5.847,7745

Maior Preço: R$ 34.290,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 34.290,0000 10/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 10:49 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.12 Projetos Complementares: Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 10.210,2000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 10:51 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.12 Projetos Complementares: Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 20.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 10:51 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.12 Projetos Complementares: Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 18.000,0000 15/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 10:52 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.12 Projetos Complementares: Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 108.759,2800 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 10:53 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.12 Projetos Complementares: Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 28.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 10:54 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.12 Projetos Complementares: Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 14

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 13.500,0000 R$ 15.346,6667 R$ 15.540,0000

 Coeficiente de Variação: 9,3531%

 Desvio Padrão: 1.435,3939

Maior Preço: R$ 17.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 22.500,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 10:59 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.13 Projetos Complementares: Projeto de Circulação Vertical (Circulação Mecânica)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 15.540,0000 29/08/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 11:00 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.13 Projetos Complementares: Projeto de Circulação Vertical (Circulação Mecânica)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 13.500,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 11:01 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.13 Projetos Complementares: Projeto de Circulação Vertical (Circulação Mecânica)

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 10.000,0000 15/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 11:02 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.13 Projetos Complementares: Projeto de Circulação Vertical (Circulação Mecânica)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 72.506,1800 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 11:03 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.13 Projetos Complementares: Projeto de Circulação Vertical (Circulação Mecânica)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 17.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 11:04 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.13 Projetos Complementares: Projeto de Circulação Vertical (Circulação Mecânica)

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 15

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 60.000,0000 R$ 63.000,0000 R$ 64.000,0000

 Coeficiente de Variação: 3,4290%

 Desvio Padrão: 2.160,2469

Maior Preço: R$ 65.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 126.990,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 11:07 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.14 Projetos Complementares: Instalações Elétricas

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 31.042,0000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 11:08 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.14 Projetos Complementares: Instalações Elétricas

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 65.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 11:09 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.14 Projetos Complementares: Instalações Elétricas

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 60.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 11:10 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.14 Projetos Complementares: Instalações Elétricas

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 192.685,1800 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 11:11 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.14 Projetos Complementares: Instalações Elétricas

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 64.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 11:12 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.14 Projetos Complementares: Instalações Elétricas

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 16

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 18.000,0000 R$ 21.896,4000 R$ 21.792,8000

 Coeficiente de Variação: 16,5635%

 Desvio Padrão: 3.626,8166

Maior Preço: R$ 26.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 138.870,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 12:16 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.15 Projetos Complementares: Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 18.585,6000 29/08/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 12:17 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.15 Projetos Complementares: Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 25.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 12:18 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.15 Projetos Complementares: Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 18.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 12:18 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.15 Projetos Complementares: Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 96.070,6900 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 12:22 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.15 Projetos Complementares: Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 26.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 12:23 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.15 Projetos Complementares: Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 17

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 18.000,0000 R$ 24.087,5000 R$ 24.175,0000

 Coeficiente de Variação: 21,4610%

 Desvio Padrão: 5.169,4263

Maior Preço: R$ 30.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 28.350,0000 10/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 12:28 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.16 Projetos Complementares: Projeto Completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 13.986,0000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 12:29 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.16 Projetos Complementares: Projeto Completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 20.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 12:30 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.16 Projetos Complementares: Projeto Completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 18.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 12:31 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.16 Projetos Complementares: Projeto Completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora - Fornecedor
1 R$ 83.563,3800 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 12:32 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.16 Projetos Complementares: Projeto Completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 30.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 12:33 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.16 Projetos Complementares: Projeto Completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 18

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 12.543,0000 R$ 14.347,6667 R$ 14.500,0000

 Coeficiente de Variação: 9,8652%

 Desvio Padrão: 1.415,4190

Maior Preço: R$ 16.000,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 32.400,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 12:36 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.17 Projetos Complementares: Projeto Completo de Vigilância, Alarme e CFTV

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 12.543,0000 29/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/09/2024 12:38 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.17 Projetos Complementares: Projeto Completo de Vigilância, Alarme e CFTV

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 14.500,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 12:39 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.17 Projetos Complementares: Projeto Completo de Vigilância, Alarme e CFTV

Anexos

-

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 8.000,0000 15/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 12:39 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.17 Projetos Complementares: Projeto Completo de Vigilância, Alarme e CFTV

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 46.403,9600 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 12:41 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.17 Projetos Complementares: Projeto Completo de Vigilância, Alarme e CFTV

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 16.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 12:42 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.17 Projetos Complementares: Projeto Completo de Vigilância, Alarme e CFTV

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 19

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 10.000,0000 R$ 11.873,6000 R$ 11.500,0000

 Coeficiente de Variação: 10,8840%

 Desvio Padrão: 1.292,3265

Maior Preço: R$ 13.618,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 11.250,0000 10/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 12:44 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.18 Projetos Complementares: Projeto Completo de Instalações de Gás Combustível

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 13.618,0000 29/08/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 12:46 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.18 Projetos Complementares: Projeto Completo de Instalações de Gás Combustível

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 11.500,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 12:46 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.18 Projetos Complementares: Projeto Completo de Instalações de Gás Combustível

Anexos

-
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 10.000,0000 15/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 12:47 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.18 Projetos Complementares: Projeto Completo de Instalações de Gás Combustível

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 108.759,2800 23/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 12:48 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.18 Projetos Complementares: Projeto Completo de Instalações de Gás Combustível

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 13.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 12:49 -

Contato Informacões Adicionais

- 2.18 Projetos Complementares: Projeto Completo de Instalações de Gás Combustível

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 20

Descrição do item Unidade de Fornecimento Quantidade

51 - Estudos e projetos urbanísticos / paisagísticos / arquitetô-

nicos
UNIDADE 1
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Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média  Mediana

R$ 70.000,0000 R$ 75.246,1867 R$ 70.000,0000

 Coeficiente de Variação: 9,8599%

 Desvio Padrão: 7.419,2283

Maior Preço: R$ 85.738,5600

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Data início: 01/12/2024

Data fim: 01/12/2024

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

1 IV
LACERDA E PEREIRA LTDA - 

Fornecedor
1 R$ 41.850,0000 10/09/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

45.772.261/0001-68 administrativo@officinatres.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

10/09/2024 12:51 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Planilha

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

2 IV
ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA - Fornecedor
1 R$ 27.927,6000 29/08/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

42.981.964/0001-08 atosengenharia.consultoria@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

29/08/2024 12:52 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Planilha

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

3 IV Morais e Moreira Ltda - Fornecedor 1 R$ 70.000,0000 17/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

20.634.712/0001-70 hyuricmorais@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

17/10/2024 12:53 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Planilha

Anexos

-
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Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

4 IV
BM Serviços de Apoio Administrativo 

Ltda - Fornecedor
1 R$ 50.000,0000 15/10/2024 Não

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

23.941.500/0001-23 bm.multiengenharia@gmail.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

15/10/2024 12:53 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Planilha

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

5 IV
Técnica Engenharia Arquitetura e 

Construtora LTDA - Fornecedor
1 R$ 85.738,5600 23/09/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

24.286.860/0001-00 tecnicaengenharia@outlook.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

23/09/2024 12:54 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Planilha

Anexos

-

Nº Inciso Nome Quantidade Unidade Preço unitário Data Compõe

6 IV MMX ENGENHARIA LTDA - Fornecedor 1 R$ 70.000,0000 16/10/2024 Sim

Identificação do Fornecedor Endereço Eletrônico

13.892.508/0001-93 contato@mmxengenharia.com

Data da Cotação Hora da Cotação Validade da Cotação

16/10/2024 12:55 -

Contato Informacões Adicionais

- 3. Planilha

Anexos

-

Legenda: 

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O objeto da presente contratação é a Elaboração de Projetos para a Edificação de Grande Porte localizada
na Universidade Federal do Espírito Santo - Campus Alegre.

2. FONTES CONSULTADAS
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2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros do inciso IV da IN SEGES
/ME n° 65/2021.

2.2 Não foram priorizados os parâmetros do artigo 5º, Inciso I e II, da IN SEGES/ME n° 65/2021, porque a
utilização de sistemas de preços públicos para a pesquisa de preços na elaboração de projetos arquitetônicos não
seria adequada para captar a complexidade e especificidade do objeto. A opção por realizar a pesquisa
diretamente com fornecedores especializados garante maior fidedignidade, precisão e adequação ao mercado
atual, além de atender às exigências normativas e técnicas inerentes ao projeto.

2.3. Na consulta direta com fornecedores, foi enviada comunicação às seguintes empresas:

Fornecedor Apresentou Resposta?

Atos Engenharia e Consultoria LTDA Sim

Lacerda e Pereira LTDA Sim

Técnica Engenharia, Arquitetura e Construtora LTDA Sim

Multi Engenharia e Consultoria  Sim

MMX Engenharia Sim

Moraes e Moreira Engenharia Ltda Sim

Dan Engenharia Não

Metha Engenharia Não

Focus Projetos Não

Voga Engenharia Não

AA Arquitetura Não

Base Urbana Projetos Não

2.4. O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, nos termos do Artigo 6º, § 5º da
IN SEGES/ME n° 65/2021.

3. SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

3.1. A série de preços coletados está detalhada nesta Nota Técnica após análise crítica da pesquisa de preços.

4. METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. A obtenção do preço estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos em cada item respeitados o
coeficiente de variação inferior a 25%, conforme tabela abaixo:
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4.2 A utilização da mediana se deu em razão dos seguintes fatores:

1. Resistência a Valores Extremos: A mediana é menos afetada por valores extremos ou com diferenças
drásticas. Como há orçamentos muito altos e muito baixos, eles não distorcem a mediana, o que fornece
uma representação mais precisa do que a maioria dos fornecedores cobra.
2. Representação da Centralidade: A mediana representa o ponto central dos preços, ou seja, metade dos
preços está acima e metade está abaixo. Isso pode ajudar a identificar um valor mais típico do mercado.
3. Facilidade de Interpretação: Para muitas pessoas, a mediana é mais intuitiva do que a média,
especialmente em contextos onde a distribuição dos preços pode ser assimétrica.
4. Comparação Justa: Usar a mediana pode facilitar a comparação entre diferentes fornecedores, ajudando
a evitar que uma única proposta muito alta ou muito baixa influencie a percepção do custo do serviço.
5. Decisão Informada: Ao considerar a mediana, você pode tomar decisões mais informadas sobre
orçamentos e alocação de recursos, garantindo que está levando em conta uma representação realista do
mercado.

Esses fatores fazem da mediana uma escolha sólida para análises de preços em situações onde a variabilidade e
a presença de outliers podem distorcer a interpretação dos dados.

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. O preço estimado da contratação é R$ 962.587,80 (novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e
sete reais e oitenta centavos), conforme memória de cálculo detalhada no relatório da Pesquisa de Preços.

5.2. Após a realização da pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65/2021, certifica-se
que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

6. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Leonardo de Oliveira Dias, siape nº 3305116.

Alegre, 12 de dezembro de 2024.
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Erivelton Costa Souza 

Secretário Executivo

 

Leonardo de Oliveira Dias

Arquiteto e Urbanista

 

Leonor da Cunha Mastela

Engenheira - Área / Civil

Relatório emitido em 12/12/2024 08:06

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que 

compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de 

valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre (X-µ)², 

onde µ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores 

que compõem a pesquisa.
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Orçamento Projeto
Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 28 de agosto de 2024 às 15:10
Para: administrativo@officinatres.com

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

Atenciosamente,

-------------------------------------------

Leonardo de Oliveira Dias
Arquiteto e Urbanista
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul -UFES

3 anexos

Orçamento.pdf
50K

Orçamento.docx
9K

Caderno de especificações - PROJETO.pdf
3046K

05/09/2024, 10:00 E-mail de Universidade Federal do Espírito Santo - Orçamento Projeto

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fad606a081&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r-2182909817195770410&simpl=msg-a:r-2182909817… 1/1



Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de orçamento
Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 28 de agosto de 2024 às 15:13
Para: alexandremonjardim@methaengenharia.com.br

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

Atenciosamente,

-----------------------------------------------------

Leonardo de Oliveira Dias
Arquiteto e Urbanista
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul

3 anexos

Orçamento.docx
9K

Orçamento.pdf
50K

Caderno de especificações - PROJETO.pdf
3046K

05/09/2024, 10:01 E-mail de Universidade Federal do Espírito Santo - Solicitação de orçamento

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fad606a081&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r352552445144142993&simpl=msg-a:r352552445144… 1/1



Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Orçamento Projeto
1 mensagem

Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 28 de agosto de 2024 às 15:23
Para: atosengenharia.consultoria@gmail.com

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

---------------------------------------------------

Leonardo de Oliveira Dias
Arquiteto e Urbanista
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul

3 anexos

Orçamento.pdf
50K

Orçamento.docx
9K

Caderno de especificações - PROJETO.pdf
3046K

05/09/2024, 09:54 E-mail de Universidade Federal do Espírito Santo - Orçamento Projeto

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fad606a081&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-4887872370806434324&simpl=msg-a:r78725002039… 1/1



Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 28 de agosto de 2024 às 15:52
Para: andressamagalhaes.arquitetura@gmail.com

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

------------------------------------------------

Leonardo de Oliveira Dias
Arquiteto e Urbanista
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul

3 anexos
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de orçamento
1 mensagem

Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 30 de agosto de 2024 às 12:53
Para: dan@danengenharia.com.br

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

-----------------------------------------

Leonardo de Oliveira Dias
Arquiteto e Urbanista
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de orçamento
1 mensagem

Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 30 de agosto de 2024 às 12:56
Para: voga@vogaengenharia.com.br

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

-----------------------------------------------

Leonardo de Oliveira Dias
Arquiteto e Urbanista
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul

3 anexos
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 30 de agosto de 2024 às 13:05
Para: focusprojetosbim@outlook.com

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

---------------------------------------
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de Orçamento
1 mensagem

Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 30 de agosto de 2024 às 13:39
Para: tecnicaengenharia@outlook.com

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

--------------------------------

Leonardo de Oliveira Dias
Arquiteto e Urbanista
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de orçamento
1 mensagem

Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 17 de setembro de 2024 às 14:59
Para: "baseurbanaprojetos@gmail.com" <baseurbanaprojetos@gmail.com>

  Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de Orçamento
Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 9 de outubro de 2024 às 16:53
Para: bm.multiengenharia@gmail.com

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

Atenciosamente,

4 anexos
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de orçamento
Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 10 de outubro de 2024 às 08:11
Para: mmx.eng.ltda@gmail.com

Boa tarde,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

-------------------------------------------
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Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br>

Solicitação de orçamento
Leonardo de Oliveira Dias <leonardo.dias.04@ufes.br> 10 de outubro de 2024 às 08:14
Para: atendimento@moraisemoreira.com.br

Bom dia,
Segue em anexo solicitação de orçamento para elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo e demais
complementares para a sede da Universidade Federal do Espírito Santo no município de Alegre-ES, conforme as
especificações descritas no anexo. Certos da presteza e agilidade aguardamos o retorno o mais rápido possível e
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Contatos:
Telefones:  (28) 3552-8776
                   (28)  99945-6685
E-mail: leonardo.dias.04@ufes.br

Atenciosamente,

----------------------------------
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Orçamento:       

Dados da empresa: Officina Três  
Nome: LACERDA   E PEREIRA LTDA  
Cnpj: 45.772.261/0001-68
Telefone: Setor Arquitetura (33) 98466-9889  / Geral (33) 98879-4949
Endereço: Rua Randolfo Baião, nº 43 , sala 1 , Manhuaçu - MG
        

Item Projeto Preço

1 Projeto arquitetônico: 

1 PROJETO DE ARQUITETURA e URBANISMO: 847.366,00

2 Projetos Complementares:

2.1 COMUNICAÇÃO VISUAL 36.000,00

2.2 PAISAGISMO 43.200,00

2.3 ARQUITETURA E MOBILIÁRIOS 121.140,00

2.4 SONORIZAÇÃO (auditório) 
5.384,00

2.5 ILUMINAÇÃO (auditório) 5.384,00

2.6 ELEMENTOS CENOTÉCNICOS (auditório) 5.384,00

2.7 DRENAGEM 31.500,00

2.8 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E AFINS  44.910,00

2.9 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 103.140,00

2.10 PROJETO DE FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO  73.620,00

2.11 PROJETO ESTRUTURAL 115.740,00

2.12 PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 34.290,00



2.13 PROJETO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL (circulação mecânica) 22.500,00

2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  126.990,00

2.15 CABEAMENTO ESTRUTURADO, LÓGICA E TELEFONIA 138.870,00

2.16 PROJETO COMPLETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

28.350,00

2.17 PROJETO COMPLETO DE VIGILÂNCIA, ALARME E CFTV  32.400,00

2.18 PROJETO  COMPLETO  DE  INSTALAÇÕES  DE  GÁS 
COMBUSTÍVEL 

11.250,00

3 Planilha:

3 PLANILHA 41.850,00

Valor Total: 1.935.000,00

O orçamento descreve o valor considerando as etapas projetuais básicas e executivas.

     

Data: 10 de setembro de 2024

___________________________
Assinatura e carimbo

Nicole Lacerda Cunha 
Gomes:05224679621

Assinado de forma digital por 
Nicole Lacerda Cunha 
Gomes:05224679621 
Dados: 2024.09.10 16:29:00 -03'00'



Orçamento: 
 
Dados da empresa: 
Nome:  ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Cnpj: 42.981.964/0001-08 
Telefone: (27) 99844-1417 
 Endereço:Córrego Floresta, BR 262 Km164, Zona Rural, Ibatiba/ES 

 
 
 

Item Projeto Preço 

1 Projeto arquitetônico: 

1 PROJETO DE ARQUITETURA e URBANISMO: 
67.554,60 

2 Projetos Complementares: 

2.1 COMUNICAÇÃO VISUAL 10.010,00 

2.2 PAISAGISMO 9.496,50 

2.3 ARQUITETURA E MOBILIÁRIOS 15.151,50 

2.4 SONORIZAÇÃO (auditório) 6.637,80 

2.5 ILUMINAÇÃO (auditório) 8.460,00 

2.6 ELEMENTOS CENOTÉCNICOS (auditório) 8.580,00 

2.7 DRENAGEM 6.142,00 

2.8 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E AFINS 26.000,00 

2.9 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 17.190,00 

2.10 PROJETO DE FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO 48.496,80 

2.11 PROJETO ESTRUTURAL15540 28.496,80 

2.12 PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 10.210,20 



   

2.13 PROJETO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL (circulação mecânica) 
15.540,00 

2.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
31.042,00 

2.15 CABEAMENTO ESTRUTURADO, LÓGICA E TELEFONIA 
18.585,60 

2.16 PROJETO COMPLETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

13.986,00 

2.17 PROJETO COMPLETO DE VIGILÂNCIA, ALARME E CFTV 
12.543,00 

2.18 PROJETO COMPLETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 
13.618,00 

3 Planilha: 

3 PLANILHA 27.927,60 

 
Valor Total: 

395.668,40 

 

O orçamento descreve o valor considerando as etapas projetuais básicas e executivas. 

 
 
 

 
Ibatiba/ES 29 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 

ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA:42981964000108

Assinado de forma digital por ATOS ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA:42981964000108 
Dados: 2024.08.30 07:21:29 -03'00'



 
 

Proposta n°: 14/24 

Data de Emissão: 17/10/2024 

Departamento: Civil 

MORAIS E MOREIRA LTDA 

hyuricmorais@gmail.com 

 
DADOS DO CLIENTE 

Nome: UFES – Universidade Federal de Espírito Santo (Campus de Alegre)  

CPF/CNPJ: 32.479.123/0001-43 

Endereço: Alto Universitario, S/N 

Município: Guararema, Alegre - ES, 29500-000 

Telefone: (28) 3552-8994 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

Nome: Morais e Moreira Ltda 

CNPJ: 20.634.712/0001-70 

Telefone: (63) 8419-7846 

Endereço: Quadra Arne 14, Alameda 19, Lote 24, Sala 02 

 

 

OBJETO 

Elaboração de projetos para edificação de grande porte localizada na Universidade 

Federal do Espírito Santo – Campus Alegre. 

 

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Empresa: Morais e Moreira Ltda.  

CREA: 100000222-2 

Telefone: (63) 8419-7846 

Endereço: Quadra Arne 14, Alameda 19, Lote 24, Sala 02 

 

 

ORÇAMENTO  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

1 PROJETO ARQUITETÔNICO 

1.1 Projeto de Arquitetura e Urbanismo R$ 220.000,00 

2 PROJETOS COMPLEMENTARES 

2.1 Comunicação Visual R$ 48.000,00 

2.2 Paisagismo R$ 73.000,00 

2.3 Arquitetura e Mobiliários R$ 70.000,00 

2.4 Sonorização (auditório) R$ 22.000,00 

2.5 Iluminação (auditório) R$ 20.000,00 



 
 

2.6 Elementos Cenotécnicos (auditório) R$ 8.500,00 

2.7 Drenagem R$ 30.000,00 

2.8 Climatização e Afins R$ 35.500,00 

2.9 Projeto Hidrossanitário R$ 44.500,00 

2.10 Projeto de Fundação e Contenção R$ 60.000,00 

2.11 Projeto Estrutural R$ 84.500,00 

2.12 Proteção e Combate a Incêndio e Pânico R$ 20.000,00 

2.13 Circulação Vertical (circulação mecânica) R$ 13.500,00 

2.14 Instalações Elétricas R$ 65.000,00 

2.15 Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia R$ 25.000,00 

2.16 Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) R$ 20.000,00 

2.17 Vigilância, Alarme e CFTV R$ 14.500,00 

2.18 Instalações de Gás Combustível R$ 11.500,00 

3 PLANILHA 

3.1 Elaboração de Planilha R$ 70.000,00 

TOTAL R$ 955.500,00 

 

 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

R$ 955.500,00 (Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos reais). 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Banco: 001 - Banco do Brasil 

Agência: 1505-9 

Conta Corrente: 57147-7 

Nome: Morais e Moreira Ltda. ME 

CNPJ: 20.634.712/0001-70 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta proposta tem validade de 20 (vinte) dias a partir da data de emissão. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proposta n°: 10/2024 

Data de Emissão: 15/10/2024 

Departamento: Civil 

MULTI ENGENHARIA E CONSULTORIA 

bm.multiengenharia@gmail.com 

 
DADOS DO CLIENTE 

Nome: UFES – Universidade Federal de Espírito Santo (Campus de Alegre)  

CPF/CNPJ: 32.479.123/0001-43 

Endereço: Alto Universitario, S/N 

Município: Guararema, Alegre - ES, 29500-000 

Telefone: (28) 3552-8994 

 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Empresa: BM Serviços de Apoio Administrativo Ltda 

CREA: 1000002848-5 

Telefone: (63) 3215-3206 

Endereço: Qd. 110 Norte, Alameda 19, Lote 24 

 
OBJETO 

Elaboração de projetos para edificação de grande porte na sede da UFES, localizada no Campus de Alegre. 

 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

 

R$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil reais). 

 
Dados da Empresa 

 

• Nome: BM Serviços de Apoio Administrativo Ltda 

• CNPJ: 23.941.500/0001-23 

• Telefone: (63) 3215-3206 

• Endereço: Qd. 110 Norte, Alameda 19, Lote 24 

 
ITENS DO ORÇAMENTO  

Item Projeto Preço (R$) 

1 Projeto Arquitetônico 
 

1.1 Projeto de Arquitetura e Urbanismo 200.000,00 

2 Projetos Complementares 
 

2.1 Comunicação Visual 40.000,00 

2.2 Paisagismo 70.000,00 

2.3 Arquitetura e Mobiliários 65.000,00 

2.4 Sonorização (auditório) 15.000,00 

2.5 Iluminação (auditório) 15.000,00 

2.6 Elementos Cenotécnicos (auditório) 5.000,00 

2.7 Drenagem 15.000,00 

2.8 Climatização e Afins 30.000,00 

2.9 Projeto Hidrossanitário 40.000,00 

2.10 Projeto de Fundação e Contenção 60.000,00 



 

2.11 Projeto Estrutural 80.000,00 

2.12 Proteção e Combate a Incêndio e Pânico 18.000,00 

2.13 Circulação Vertical (circulação mecânica) 10.000,00 

2.14 Instalações Elétricas 60.000,00 

2.15 Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia 18.000,00 

2.16 Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 18.000,00 

2.17 Vigilância, Alarme e CFTV 8.000,00 

2.18 Instalações de Gás Combustível 10.000,00 

3 Planilha 
 

3.1 Elaboração de Planilha 50.000,00  
Valor Total: 850.000,00 

 

 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

• Banco: 001 - Banco do Brasil 

• Agência: 1505-9 

• Conta Corrente: 94.100-0 

• Nome: BM Serviços de Apoio Administrativo Ltda 

• CNPJ: 23.941.500/0001-23 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 

CREA/TO 210840/D-TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

MMX ENGENHARIA LTDA 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  09/2024 

16/10/2024 
 
SOLICITANTE 
Nome: UFES – Universidade Federal de Espírito Santo (Campus de Alegre)  
CNPJ: 32.479.123/0001-43 
Endereço: Alto Universitario, S/N 
Município: Guararema, Alegre - ES, 29500-000 
Telefone: (28) 3552-8994 
 
EMPREITEIRA  
Nome: MMX ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 13.892.508/0001-93 
CREA: 000000299-3 
Telefone: (63) 3322-8904 
E-mail: contato@mmxengenharia.com 
Endereço: Quadra Arne 14, Alameda 19, Lote 24 
 
SOLICITAÇÃO 
Desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia para obra de grande porte, na UFES 
de Alegre. 
 

QUADRO DE ORÇAMENTO 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
1 Projeto de Arquitetura e Urbanismo R$ 225.000,00 

PROJETOS COMPLEMENTARES 
1 Comunicação Visual R$ 50.000,00 
2 Paisagismo R$ 75.000,00 
3 Arquitetura e Mobiliários R$ 70.000,00 
4 Sonorização (auditório) R$ 26.000,00 
5 Iluminação (auditório) R$ 20.000,00 
6 Elementos Cenotécnicos (auditório) R$ 10.000,00 
7 Drenagem R$ 25.000,00 
8 Climatização e Afins R$ 32.000,00 
9 Projeto Hidrossanitário R$ 50.000,00 

10 Projeto de Fundação e Contenção R$ 63.000,00 
11 Projeto Estrutural R$ 87.000,00 
12 Proteção e Combate a Incêndio e Pânico R$ 28.000,00 
13 Circulação Vertical (circulação mecânica) R$ 17.000,00 



 

14 Instalações Elétricas R$ 64.000,00 
15 Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia R$ 26.000,00 
16 Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) R$ 30.000,00 
17 Vigilância, Alarme e CFTV R$ 16.000,00 
18 Instalações de Gás Combustível R$ 13.000,00 

PLANILHA 
1 Elaboração de Planilha R$ 70.000,00 

TOTAL R$ 997.000,00 

 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 
R$ 997.000,00 (Novecentos e Noventa e Sete Mil reais). 
 
DADOS DE PAGAMENTO 
Banco: Banco Inter – 077 
Agência: 0001 
Conta: 32483835-2 
Nome: MMX Engenharia Ltda. 
CNPJ: 13.892.508/0001-93 
 
NOTA 
A presente proposta tem validade de 15 (quinze) dias após a data de emissão da mesma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


